ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

HOTARARE
privind implementarea proiectului

“Monitorizarea video a drumurilor din comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomita”

In conformitate cu:

prevederile art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;

prevederile art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 oc-
tombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicatd, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
- prevederile art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Hotéararea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja nr. 32 din 07.05.2021 privind
aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locald a comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, pentru
perioada 2021-2027;
Avand in vedere:
- prevederile Studiului de Fezabilitate aferent proiectului “Monitorizarea video a drumurilor din
comuna Gheorghe Doja, jud. [alomita”;
- prevederile Memoriului justificativ aferent proiectului “Monitorizarea video a drumurilor din
comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomita”;
Examinand:

- referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei Gheorghe Doja, in calitatea sa de
initiator, Inregistrat cu nr. 3579 din 17.11.2022, prin care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;

- raportul de specialitate, Inregistrat cu nr. 3578 din 17.11.2022, prin care se motiveaza, in drept si
in fapt, necesitatea si oportunitatea aprobdrii proiectului “Monitorizarea video a drumurilor din comuna
Gheorghe Doja, jud. Ialomita”, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;

- avizul nr. 3580 din 17.11.2022 al comisiei pentru agriculturd, activitafi economico-financiare,
amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism,

constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes

local, pentru implementarea proiectului “Monitorizarea video a drumurilor din comuna Gheorghe Doja,



jud. Talomita” ,
in temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. e) si art. 196 alin. (1) lit. a)

din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba implementarea proiectului “Monitorizarea video a drumurilor din comuna
Gheorghe Doja, jud. Ialomita”, denumit in continuare Proiectul.

Art. 2 - Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada de realizare a
investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul National de Dezvoltare Rurala - P.N.D.R., potrivit
legii.

Art. 3 - Autoritatile administratiei publice locale se obliga sa asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectudrii ultimei plati
in cadrul Proiectului.

Art. 4 — (1) Se aprobd Studiul de Fezabilitate aferent proiectului “Monitorizarea video a
drumurilor din comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomita”, conform anexei nr. 1, care este parte
integrantd din prezenta hotarare.

(2) Se aproba Memoriul justificativ aferent proiectului “Monitorizarea video a drumurilor din
comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomita”, conform anexei nr. 2, care este parte integranta din prezenta
hotarare.

Art. 5 - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in dubla sa calitate
si de ordonator principal de credite.

Art. 6 - (1) Prezenta a fost adoptatad cu respectarea art. 139 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigurd de catre primarul comunei Gheorghe
Doja, judetul Talomita.

Art. 7 - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului general al comunei Gheorghe
Doja, in termenul prevazut de lege, primarului comunei Gheorghe Doja, GAL Talomita Centrala si Institutiei
Prefectului — judetul Ialomita si se aduce la cunostintd publicd prin afisarea la sediul primariei, precum si pe

pagina de internet www.gheorghe dojail.ro.

Presedinte, Contrasemneaza pentru legalitate
Puiu VLASCEANU Secretar general al comunei,
Monica PRAF
Nr. 66

Adoptata la GHEORGHE DOJA
Astdzi, 25.11.2022



ROMANIA

JUDETUL TALOMITA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 3578 din 17.11.2022

RAPORT
privind necesitatea si oportunitatea
aprobarii implementarii proiectului
“Monitorizarea video a drumurilor din comuna Gheorghe Doja, jud. lalomita”

In conformitate cu:

prevederile art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;

prevederile art. 8 s1 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 oc-
tombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

prevederile art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicatd, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;

prevederile art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Hotéararea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja nr. 32 din 07.05.2021 privind
aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locald a comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, pentru

perioada 2021-2027;

Avand in vedere:

- prevederile Studiului de Fezabilitate aferent proiectului “Monitorizarea video a drumurilor din

comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomita”;

- prevederile Memoriului justificativ aferent proiectului “Monitorizarea video a drumurilor din

comuna Gheorghe Doja, jud. [alomita”;

Propunem initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea implementdrii proiectului

“Monitorizarea video a drumurilor din comuna Gheorghe Doja, jud. Talomita”.

Pentru care am incheiat prezentul.

Viceprimar, Inspector contabilitate, Consilier achizitii publice,
Dianut TRIFANESCU Gilica DOROBANTU Daniela-Mihaela CIRSTEA



ROMANIA

JUDETUL IALOMITA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 3579 din 17.11.2022

REFERATUL DE APROBARE
privind motivarea necesitatii si oportunitafii adoptarii unei hotarari
pentru aprobarea implementarii proiectului
“Monitorizarea video a drumurilor din comuna Gheorghe Doja, jud. lalomita”

in conformitate cu:
- prevederile art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
- prevederile art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 oc-
tombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicatd, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
- prevederile art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Hotéararea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja nr. 32 din 07.05.2021 privind
aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locald a comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, pentru
perioada 2021-2027;
Avand in vedere:
- prevederile Studiului de Fezabilitate aferent proiectului “Monitorizarea video a drumurilor din
comuna Gheorghe Doja, jud. lalomita”;
- prevederile Memoriului justificativ aferent proiectului “Monitorizarea video a drumurilor din
comuna Gheorghe Doja, jud. lalomita”;
Examinand:

- raportul de specialitate, inregistrat cu nr. 3578 din 17.11.2022, prin care se motiveaza, in drept si
in fapt, necesitatea si oportunitatea aprobarii proiectului “Monitorizarea video a drumurilor din comuna
Gheorghe Doja, jud. lalomita”, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;

- proiectul de hotarare prezentat de catre primarul comunei Gheorghe Doja;

Propun ca in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. e) si
art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si

completarile ulterioare, sa se adopte hotararea, conform proiectului anexat.

Primar,
Ion CURELEA



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru agriculturd, activitdti economico-financiare, amenajarea teritoriului
si urbanism, protectia mediului si turism,
Nr. 3580 din 17.11.2022
AVIZUL
la proiectul de hotarare
privind aprobarea implementarii proiectului
“Monitorizarea video a drumurilor din comuna Gheorghe Doja, jud. lalomita”

Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si
urbanism, protectia mediului si turism,

in conformitate cu:

- prevederile art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
- prevederile art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 oc-
tombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicatd, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
- prevederile art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Hotararea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja nr. 32 din 07.05.2021 privind
aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locald a comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, pentru
perioada 2021-2027;
Avand in vedere:
- prevederile Studiului de Fezabilitate aferent proiectului “Monitorizarea video a drumurilor din
comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomita”;
- prevederile Memoriului justificativ aferent proiectului “Monitorizarea video a drumurilor din
comuna Gheorghe Doja, jud. lalomita”;
Examinand:

- referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei Gheorghe Doja, in calitatea sa de
initiator, Inregistrat cu nr. 3579 din 17.11.2022, prin care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;

- raportul de specialitate, inregistrat cu nr. 3578 din 17.11.2022, prin care se motiveaza, in drept si
in fapt, necesitatea si oportunitatea aprobdrii proiectului “Monitorizarea video a drumurilor din comuna
Gheorghe Doja, jud. Ialomita”, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;

- proiectul de hotarare prezentat de catre primarul comunei Gheorghe Doja;

Avizam favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotarare privind aprobarea
implementarii proiectului “Monitorizarea video a drumurilor din comuna Gheorghe Doja, jud.
Ialomita”.

Pentru care am incheiat prezentul.

Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare,
amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism,
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A. PIESE SCRISE
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
Monitorizarea video a drumurilor din Comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomita
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Comuna Gheorghe Doja

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei
Comuna Gheorghe Doja

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
SC VH Electronic SRL
CUI: RO8748091, Reg. Com.: J16/1068/1996

Adresa: Str. Raului, nr. 429, Craiova, Dolj
e-mail: office@vhe.ro; telefon: 0251 425 213

1.6. Consultant
MDYV Expert Consulting
J21/476/2021 - RO 44794876
Adresa: Str. Nicolae Balcescu , Nr.121A, loc . Amara -Jud. Ialomita
e-mail: mdv.expertconsulting@gmail.com; tel.: 0723.268421

2. Situatia existentd si necesitatea realizdrii obiectivului/proiectului de investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situafia actuald, necesitatea si oportunitatea promovirii obiectivului de investitii si scenariile/
optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analizi
Nu este cazul
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare

Implementarea propriu-zisa a proiectului este necesara si oportuna pentru toti cetatenii comunei si
va avea urmatoarele beneficii socio-economice:

* Diminuarea costurilor de contractare a societatilor de protectie si paza umana si a costurilor ce
tin de securitate

» Eliminarea pierderilor cauzate de furturi stradale

* Micsorarea timpului de raspuns in situatii de criza si implicit salvarea de vieti omenesti

* Cresterea increderii cetatenilor in autoritatile locale

* Informatia video inregistrata poate constitui probatoriu in instantele judecatoresti

Prin obiectivele preconizate, acest proiect contribuie la realizarea obiectivelor specifice aferente
Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Gheorghe Doja 2021-2027
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Implementarea proiectului contribuie la indeplinirea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locala
prin faptul ci va contribui la imbunétitirea nivelului de trai si a conditiilor generale ale locuitorilor din
comuna.

Pornind de la dorintele si asteptarile locuitorilor comunei, valorificdnd corespunzitor resursele
locale (financiare, umane si nu in ultimul rdnd, cadrul natural), prin acte administrative emise/adoptate cu
respectarea principiilor transparentei decizionale si a liberului acces la informatiile de interes public, in
colaborare directd cu actorii sociali (persoane fizice si persoane juridice), MISIUNEA autorititii publice
locale este aceea de CRESTERE CONTINUA A CALITATII VIETII FIECARUI CETATEAN IN
PARTE SI A COMUNITATII LOCALE IN ANSAMBLU

OBIECTIVUL GENERAL al Strategiei de Dezvoltare Locald al comunei Gheorghe Doja este

»~Armonizarea dezvoltarii economice, a dezvoltarii sociale si a gestionarii corecte a cadrului natural”.

Astfel, viziunea de dezvoltare a localititii cuprinde urmitoarele PRIORITATI:
e Dezvoltarea durabili a infrastructurii locale

e Dezvoltarea rurala si agricultura

e Atragerea investifiilor si a investitorilor romani si straini
e Sustinerea educatiei i ocupdrii forfei de munca

e Sustinerea sandtatii si asistentei sociale

e Protecfia mediului si cresterea eficientei energetice

¢ Administratie publicd moderna

OBIECTIVELE GENERALE $I SPECIFICE ale principalelor DOMENII PRIORITARE, la
nivelul comunei Gheorghe Doja, pot fi reprezentate astfel:

Conform portofoliului de proiecte ce vizeaza Strategia de dezvoltare a comunei Gheorghe
Doja a fost propus proiectul : Monitorizarea video a drumurilor Stradale

Fisa nr. 11
DOMENIUL PROGRAMUL/PROIECTUL PROPUS
DEZVOLTAREA DURABILA A MONITORIZAREA VIDEO A
INFRASTRUCTURII LOCALE DRUMURILOR STRADALE
; CADRUL GENERAL
Implementarea programului de investitii privind monitorizarea video va conduce
la cresterea sigurantei de utilizare a drumurilor publice si la atingerea conditiilor
| de locuire conform standardelor europene
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INDICATORI
Cele 14 drumuri stradale monitorizate video

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Studiul cuprinde identificarea posibilitatilor, mijloacelor, echipamentelor si tehnologiilor care sa
duca la indeplinirea obiectivelor privind modernizarea localitatii si realizarea unei infrastructuri edilitare
ca un intreg functional, moderne ca baza a dezvoltarii economico — sociale a localitatii;

Pentru imbunitatirea calitafii vietii, un factor determinant il constituie modernizarea si extinderea
infrastructurii fizice de baza care influenteaza in mod direct dezvoltarea activititilor sociale, culturale si
economice si implicit, crearea de oportunitati ocupationale. Acoperirea redusa a retelei de iluminat public,
lipsa sistemelor de supraveghere, lipsa politicilor privind economisirea si conservarea energiei si utilizarea
insuficienta a resurselor neconventionale constituie alte probleme majore identificate la nivelul
teritoriului.

Sistemele de supraveghere video au devenit, cu timpul, o componente cheie pentru asigurarea
sigurantei si securitatii pentru foarte multe organizatii.

Odata cu cresterea riscului de securitate, nevoia de monitorizare video si de inregistrare a
evenimentelor a devenit din ce in ce mai importanta. Ca rezultat multe organizatii implementeaza astfel
de sisteme pentu o gama larga de aplicatii si nu doar in domeniul strict al sistemelor de securitate. Trebuie
spus de la inceput ca aceste sisteme vin sa completeze sistemele traditionale de securitate si siguranta -
detectie efractie, control acces, detectie incendiu- sistemele de supraveghere functionand in relatie de
colaborare cu acestea, asigurand elementul de monitorizare in timp real si posibilitatea de vizualizare post-
eveniment precum si inregistrare, afisarea si transmisia informatiei video catre diversi beneficiari ai
acesteia.

De ce supraveghere video stradala?

. descurajeaza si reduce faptele de natura infractionala

. imbunatateste calitate vietii oamenilor si creste nivelul de siguranta

. colecteaza dovezi in cazul savarsirii unor infractiuni

. este baza de rezolvare a problemelor legate de blocajele de trafic si de aparitie a
incidentelor, prin analiza imaginilor video

. asista autoritatile in monitorizarea traficului si adoptarea unor reactii prompte in caz de
urgente

. ajuta la mentinerea unui comportament adecvat al participantilor la trafic si al pietonilor

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia
cererii, in scopul justificdrii necesitdtii obiectivului de investitii

Sistemul de supraveghere video, prin structura sa de activitate are drept obiectiv cresterea
sigurantei si prevenirea criminalititii. Prezenta camerelor vor duce la o scidere semnificativi a
infractiunilor din raza lor de actiune in urmitoarele moduri:

- Prezenta avertismentelor scrise ” ZONA SUPRAVEGHEATA VIDEQ”,
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- Prezenta camerelor video, acestea fiind recunoscute de majoritatea cetitenilor,

- Interventia echipajelor in timp real, daca operatorul de la dispecerat semnaleaza fapte de violenta,
distrugere, vandalism, infractiuni, accidente rutiere, incalcari ale regulilor de circulatie,

- Utilizarea fnregistrarilor video pentru a dovedi fapte de natura infractional.

Prin achizitionarea sistemului se doreste scaderea ratei criminalititii in Comuna Gheorghe Doja
in scopul asigurdrii obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oriciror actiuni ilicite care lezeaza
dreptul de proprietate, existenta materiald a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oriciror
acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanitatea.

Intr-o lume in care infractionalitatea atinge cote alarmante, sistemele de supraveghere video devin
din ce in ce mai utilizate. Imaginile devin cea mai eficace unealta in rezolvarea infractiunilor, prevenirea
vandalismului si, nu in ultimul rand, a furturilor.

Sistemul de supraveghere video vine in intdmpinarea autoritétilor ce au ca obiectiv asigurarea
ordinii si linistii publice, paza si protectia obiectivelor de interes public.

Pentru determinarea solutiei tehnice a sistemului de supraveghere, au fost identificate zonele
necesare pentru supraveghere, gradul de risc si gradul necesar de supraveghere de securitate, cladirile,
punctele de acces in aceste cladiri, intersectiile si zonele pietonale, care pot fi incluse in aceste zone de
securitate.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Implementarea propriu-zisa a proiectului este necesara si oportuna pentru asigurarea sigurantei
cetatenilor comunei si va avea beneficii socio-economice.

* Un aspect prioritar avut in vedere de citre dispozitivele de siguranta publici si cadrele operative,
este sistemul de invatimant de pe raza comunei. In jurul acestor institutii este iminent riscul comiterii
unor serii de nereguli si abateri de la normele legii precum: acostiri de persoane, violuri, dezordine sociala,
abandon scolar, consum de alcool, tutun si droguri. Aceste institutii trebuie monitorizate permanent si pe
cat posibil incluse in itinerariile si variantele de patrulare, in vederea prevenirii oricdror evenimente
negative.

* Diminuarea costurilor de contractare a societatilor de protectie si paza umana si a costurilor ce
tin de securitate

* Eliminarea pierderilor cauzate de furturi stradale

* Micsorarea timpului de raspuns in situatii de criza si implicit salvarea de vieti omenesti

* Cresterea increderii cetatenilor in autoritatile locale

* Informatia video inregistrata poate constitui probatoriu in instantele judecatoresti

* Se doreste, pe aceastd cale, indepartarea si descurajarea persoanelor de “rea-credinta” de a
vandaliza tomberoanele, de a impréstia gunoiul menajer in jur, transforménd locul intr-un focar de infectie
si a-1 da un aspect deplorabil.
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3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doud scenarii/optiuni tehnico-economice
pentru realizarea obiectivului de investitii

3.1. Particularititi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan, regim juridic - natura proprietdtii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zond
de utilitate publicd, informatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de urbanism, dupd
caz);

Investitia este amplasata in judetul Ialomita, Comuna Gheorghe Doja, Primaria Gheorghe Doja
fiind responsabila cu implementarea proiectului.

Asezare: Judetul lalomita, simbol IL, este situat in campia Romana, Baragan, pe cursul Ialomitei.
A fost parte a provinciei istorice Muntenia. Se invecineaza cu judetele Prahova, Buzau, Braila, constanta,
calarasi, [lfov. Localitati la Dunare: Fetesti (Dudesti - Stelnica), Bordusani, Facaeni,

Relieful: campia Romana, Baraganul.

Bazine hidro: Zona Dunarii - Balta lalomitei , Bratul Borcea al Dunarii, zona Giurgeni; Bazinul
mediu si inferior al lalomitei. Varsarea Prahovei in Ialomita. Baltile Dridu si Rodeanu, Lacul Strachina,
Lacurile Fundata, Pereti, Amara,

Repere administrative: Suprafata - 4453 kmp ; Locuitori- 291178 ; Capitala Slobozia 52317
locuitori ;3 municipii- Slobozia, Fetesti 34578 si Urziceni 176114 orase- Amara 7863, Cazanesti 3506,
Fierbinti - Targ 4760, Tandarei 12508; 57 comune cu 121 sate;

Cai de acces:- Rutiere -DN2 (E85, E60) Bucuresti - Urziceni - Buzau - Bacau - Suceava; DN2A
(E60) Urziceni - Slobozia - Tandarei -Giurgeni -POD- Vadu Oii - Harsova - constanta; DN1D Ploiesti -
Urziceni; DN2¢ (BZ) costesti - Slobozia; DN21 calarasi - Slobozia - Braila; Linia ferata - Urziceni -
Faurei - (Braila, Galati, Vaslui);

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;

Investitia se va realiza pe strdzi din intravilanul unitatii administrative teritoriale a Comunaui

Gheorghe Doja.

10
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Localitatea Gheorghe Doja, se afla la 15 km de municipiul Slobozia, resedinta a judetului Ialomita,

in linie dreaptd, latitudinea nordica fiind de 27 grade i 77 minute iar longitudinea estica de 44 grade si
34 minute. Pan la paralela 45, care trece pe la nord de orasul Ploiesti, sunt 110 km.

Comuna Gheorghe Doja se afla la o distanta de 6 km nord de DN 2A Urziceni-Slobozia-
Constanta, pe DJ 306B care uneste comunele Buiesti si Milosesti. Fata de orasele mari, localitatea se afla
la 111 km de Bucuresti, 110 km de Ploiesti, 110 km de Briila, 107 km, respectiv 80 km de Buzau (prin
Urziceni, respectiv prin Milosesti), 60 km de Célarasi si 160 km de Constanta.

Comuna se afld  aproximativ la jumatatea distantei dintre munte si mare si la 60 km de Dunare,
fiind marginita la sud si vest de lacul Fundata, la nord, la 15 km, aflandu-se comuna Milosesti, la vest, la
13 km, satul Crunti, aparfindnd de comuna Reviga, la nord-nord-est, la 15 km, comuna Grivita, la est
oragul Amara, la sud-est, la 7 km, satul Misleanu, apartinand de comuna Perieti, la sud-vest, la 7 km,
comuna Andrisesti. in partea de sud a localitatii, dincolo de lacul Fundata, trece calea ferati Ploiesti-

Urziceni- Andrasesti- Slobozia.

c) orientdri propuse fatd de punctele cardinale si fati de punctele de interes naturale sau construite;
Nu este cazul

d) surse de poluare existente in zond;
Nu este cazul

e) date climatice si particularititi de relief;

Relieful judetului Ialomita poartd amprenta situdrii sale in diviziunea estici a Campiei Romane -
Baraganul, fiind dominat de cdmpuri tabulare intinse si lunci. Circa 65% din suprafata judetului apartine
Campiei Baraganului, 15% Luncii Dunarii, 9% Campiei Vlasiei si 11% luncii Ialomitei si cAmpiei de
divagare Arges - Buziu.

Din punct de vedere geologic, zona Ialomitei este un bazin de sedimentare maritima lacustra.

Altitudinal, relieful in judet se desfasoara in trepte de la nord la sud si de la vest spre est. Zona cea
mai inaltd - 91 m se afla pe Platoul Hagienilor, 1angi satul Platonesti, ei alaturdndu-i-se Piscul Crisani -
81 m si Campul Grindu - 71 m. Altitudinea minima este de 8 m, in nordul incintei indiguite a Bratului
Borcea.

Clima judetului Ialomita este temperat-continentald caracterizandu-se prin veri foarte calde si ierni
foarte reci, printr-o amplitudine termica anuali, diurna relativ mare si prin precipitatii in cantititi reduse.
Durata medie anuala de stralucire a Soarelui este cuprinsa intre 2.100 si 2300 ore, numarul anual de zile
cu cer senin este de 110; cu cer noros de 123, iar cu cer acoperit 130 de zile.

11
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J) existenta unor:— retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in mdsura in
care pot fi identificate;— posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatdi; existenta conditiondrilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;— terenuri care apartin unor institutii care fac
parte din sistemul de apdrare, ordine publici si siguranti nationald;

Nu este cazul

8) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzind: (i) date privind zonarea seismicd; (ii) date preliminare
asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionali si nivelul maxim al apelor
JSreatice;(iii) date geologice generale;(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul
Jorajelor, fise complexe cu rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul
geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consoliddri, hirti de zonare geotehnicd, arhive
accesibile, dupd caz;(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren, inundatii) in
conformitate cu reglementirile tehnice in vigoare;(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic
stabilite in baza studiilor existente, a documentirilor, cu indicarea surselor de informare enuntate
bibliographic.

Nu este cazul
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

— caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;— varianta constructivi de
realizare a investifiei, cu justificarea alegerii acesteia;— echiparea si dotarea specifici Sunctiunii
propuse.

Pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii din comuna Gheorghe Doja, se doreste
realizarea unui sistem de supraveghere video stradala capabila sa asigure supravegherea video a localitati.
Scopul este de a inregistra si stoca imaginile video a persoanelor, autovehiculelor si utilajelor care trec
prin zona respective, cu posibilitatea identificarii ulterioara a acestora. Imaginile vor putea fi stocate
pentru cel putin 20 de zile.

Camerele vor fi fixe cu vedere pe timp de zi si de noapte, cu comunicatie de tip TCP/ IP,
Amplasarea acestor camere a fost aleasa in functie de obiectivele care se afla in zona si de gradul de
vizibilitate al punctului respectiv.

Camerele video vor fi grupate in puncte de concentrare, fiecarui punct de concentrare
corespunzandu-i o singura alimentare din retaua electrica si o singura conexiune de date cu dispeceratul.

Pentru atingerea obiectivelor propuse prin prezentul studiu de fezabilitate, se vor analiza doua
optiuni tehnico-economice, care au ca baza comuna aceleasi camere video, in aceleasi locatii, diferentele
fiind la mediul de transmisie a datelor.

Scenariul 1 constd in urmatoarele lucrari principale:
- instalarea a 12 camere de supraveghere video fixe pe stalpii existenti;

- instalarea a 4 camere de supraveghere video pentru recunoasterea numerelor de inmatriculare
auto, pe stalpii existenti;

- realizarea unei retele de transmisie a semnalului prin antene radio
Scenariul 2 este scenariul recomandat pentru implementare si consta in urmatoarele lucriri

principale::
- instalarea a 12 camere de supraveghere video fixe pe stalpii existenti;
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- instalarea a 4 camere de supraveghere video pentru recunoasterea numerelor de inmatriculare
auto, pe stalpii existenti;
- realizarea transmisiuni de date catre dispecerat printr-o retea de fibra optica existenta

Scenariul 3 - este varianta in care nu se realizeaza investitia. Aceasta sta la baza comparatiei
efectelor realizarii investitiei in diverse solutii.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:— costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii,
cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru
investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de
investitii;— costurile estimative de operare pe durata normatd de viatid/de amortizare a investitiei
publice.
Devizul general, s-a intocmit in conformitate cu HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice.

Devizul este structurat in sase capitole de cheluieli in lei cu si fara TVA (19%), la cursul BCE de
4.9227lei/euro din data de 15.03.2021

Scenariile pentru care au fost stabilite costurile estimative ale investitiei sunt

Scenariul 1

- instalarea a 12 camere de supraveghere video fixe pe stalpii existenti;

- instalarea a 4 camere de supraveghere video pentru recunoasterea numerelor de inmatriculare
auto, pe stalpii existenti;

- realizarea unei retele de transmisie a semnalului prin antene radio

Valoare totala estimata a investitiei aferenta Scenariului 1 este de
= 240,798.90 Lei fara TVA
din care C+M
=141,650.00 Lei fara TVA
Structura devizului general al acestui scenariu este:

DEVIZ GENERAL- scenariul 1

al obiectivului de investitii
Monitorizarea video a drumurilor din Comuna Gheorghe Doja, jud. lalomita

Valoare fara Valoare cu
Nr. TVA
o Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
’ lei lei lei

1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea terenului la

"~ | starea initiald 0.00 0.00 0.00
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14 ’ Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
2.1 | Alimentare cu energie electrica 2,000.00 380.00 2,380.00
2:2 0.00 0.00 0.00
2:3 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 2,000.00 380.00 2,380.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice (studiu de coexistenta) 0.00 0.00 0.00
3.1.4. Studiu topogragic 0.00 0.00 0.00
3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3 | Expertizare tehnic 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 | Proiectare 17,500.00 | 3,325.00 20,825.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de
interventii si deviz general 8,000.00 | 1,520.00 9,520.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2,500.00 475.00 2,975.00
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 1,000.00 190.00 1,190.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 6,000.00 | 1,140.00 7,140.00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 20,000.00 | 3,800.00 23,800.00
3.7 Consultanta 15,000.00 | 2,850.00 17,850.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 15,000.00 | 2,850.00 17,850.00
3.7.1.1. Servicii management pentru cererea de finantare 10,000.00 | 1,900.00 11,900.00
3.7.1.2. Managementul de implementare proiect 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 | Asistenta tehnic 4,000.00 760.00 4,760.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1,000.00 190.00 1,190.00
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3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrérilor 500.00 95.00 595.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse n
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii 500.00 95.00 595.00
3.8.2. Dirigentie de santier 3,000.00 570.00 3,570.00
Total capitol 3 56,500.00 | 10,735.00 47,235.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 128,600.00 | 24,434.00 153,034.00
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 11,050.00 | 2,099.50 13,149.50
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesit3
| montaj 38,600.00 | 7,334.00 45,934.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4 | necesita
montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 | Dotdri 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 178,250.00 | 33,867.50 212,117.50
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucrari de constructii §i instalatii aferente organizarii de
santier 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,266.40 134.57 2,400.97
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrérilor de
constructii 708.25 0.00 708.25
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii 141.65 0.00 141.65
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 708.25 0.00 708.25
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 708.25 134.57 842.82
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevizute 1,782.50 338.68 2,121.18
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 4,048.90 473.25 4,522.15
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CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 | Pregdtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 240,798.90 | 45,455.75 286,254.65
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 141,650.00 | 26,913.50 168,563.50

In preturi la data de 15.03.2021; 1 euro=4.9227 lei (curs
inforeuro mai 2021)

Scenariul 2:

- instalarea a 12 camere de supraveghere video fixe pe stalpii existenti;

- instalarea a 4 camere de supraveghere video pentru recunoasterea numerelor de inmatriculare
auto, pe stalpii existenti;

- realizarea transmisiuni de date catre dispecerat printr-o retea de fibra optica existenta

Valoare totala estimata a investitiei aferenta Scenariului 2 este de:
= 130,683.47 Lei fara TVA

din care C+M:
= 34,325.00 Lei fara TVA

Structura devizului general al acestui scenariu este:

DEVIZ GENERAL- scenariul 2

al obiectivului de investitii

Monitorizarea video a drumurilor din Comuna Gheorghe Doja, jud. lalomita

Valoare fara Valoare cu
Nr. . s : wr TVA
ort Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
' lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
' starea initiald 0.00 0.00 0.00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2.1 | Alimentare cu energie electrica 2,000.00 380.00 2,380.00
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2.2 0.00 0.00 0.00
2.3 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 2,000.00 380.00 2,380.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice (studiu de coexistenta) 0.00 0.00 0.00
3.1.4. Studiu topogragic 0.00 0.00 0.00
3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3 | Expertizare tehnici 0.00 0.00 0.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
' cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 | Proiectare 17,500.00 | 3,325.00 20,825.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de
interventii si deviz general 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2,500.00 475.00 2,975.00
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 1,000.00 190.00 1,190.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 20,000.00 | 3,800.00 23,800.00
3.7 | Consultanta 15,000.00 | 2,850.00 | 17,850.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.7.1.1. Servicii management pentru cererea de finantare 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.7.1.2. Managementul de implementare proiect 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 | Asistenta tehnica 4,000.00 760.00 4,760.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 500.00 95.00 595.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii 500.00 95.00 595.00
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| 3.8.2. Dirigentie de santier 3,000.00 570.00 3,570.00
Total capitol 3 56,500.00 | 10,735.00 47,235.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii si instalatii 21,275.00 | 4,042.25 25,317.25
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 11,050.00 | 2,099.50 13,149.50
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesit

' montaj 38,600.00 | 7,334.00 45,934.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4 | necesitad
montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 70,925.00 | 13,475.75 84,400.75
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 549.22 32.61 581.83
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 171.63 0.00 171.63
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de
constructii 34.33 0.00 34.33
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 171.63 0.00 171.63
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 171.63 32.61 204.24
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevizute 709.25 134.76 844.01
>4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 1,258.47 167.37 1,425.84
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
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TOTAL GENERAL

130,683.47

24,758.12

155,441.59

dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

34,325.00

6,521.75

40,846.75

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanti a constructiilor, dupi

In preturi la data de 15.03.2021; 1 euro=4.9227 lei (curs

inforeuro mai 2021)

caz:— studiu topografic;— studiu geotehnic si/sau studii de analizd si de stabilitate a terenului;— studiu
hidrologic, hidrogeologic;— studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficienti
ridicatd pentru cresterea performantei energetice;— studiu de trafic si studiu de circulatie;— raport de
diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale ciror
amplasamente urmeazd a fi expropriate pentru cauzi de utilitate publica;— studiu peisagistic in cazul
obiectivelor de investitii care se referd la amenajiri spatii verzi si peisajere;— studiu privind valoarea
resursei culturale;— studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

3.4.1. Studiul Topografic
Studiul topografic a fost pus la dispozitie de beneficiar. Acesta cuprinde planurile topografice cu
amplasamentele reperelor in sistemul de coordonate Stereo 70.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei
Graficul orientativ de realizare si esalonare a investitiei este urmatorul:

Nr. Denumirea capitolelor si Valoare
i i e lunal | Luna2 | luna3 | Lunad | Luna5 | Lunab
crt. subcapitolelor de cheltuieli fara TVA LEI .
o =3
S S
1 2.1. Alimentare cu energie electrica 3 §
o
~ o~
g g
3 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de P S
avizare a lucrdrilor de interventii si deviz general 8 8
(=] (e]
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea 8 8
4 obtinerii IS S
avizelor/acordurilor/autorizatiilor o~ ~
g g
5 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului o S
tehnic si a detaliilor de executie 8 a8
i -
(=] (=]
S S
6 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie b= 2
o (=]
[ty o
o o
S S
. 3 I =] o
7 3.6. Organizarea procedurilor de achizitie = S
= =)
o~ o~
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o (=]
o [=]
8 3.7.1.1. Servicii management pentru cererea de g =3
finantare = b2
o (=]
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TOTAL GENERAL LEI FARA TVA

130,683.47
38,000.00
14,000.00

360.43
0.00
0.00

78,323.05

4. Analiza fiecarui/fiecdrei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e)
4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinti si prezentarea
scenariului de referinti

Analiza cost - beneficiu este un cadru conceptual aplicat oricirei evaluari cantitative, sistematice
a unui proiect investifional public / privat sau a unei politici guvernamentale din perspectiva publica sau
sociala.

De asemenea analiza cost - beneficiu este 0 metodologie de estimare a dezirabilititii unui proiect
investitional pe baza calculului raportului (economic — social - ecologic) dintre costurile si beneficiile
viitoare.

Analiza cost - beneficiu este componenta esentiala de fundamentare a fezabilitatii unui proiect
investitional din punct de vedere al impactului asupra mediului economic, social sau al mediului ambiental
si reflectd valorile pe care societatea este dispusi s le pliteasca pentru un bun sau serviciu, respectiv
costurile de oportunitate pentru societate.

Analiza cost,-,beneficiu si de senzitivitate (sensibilitate) permite, pe baza unor indicatori
ecomomico - financiari (RIRE, RIR - rate interne de rentabilitate economice sau financiare, TR - termenul
de recuperare al capitalurilor investite), determinarea eficientei (rentabilititii) proiectelor investitionale.

Elementele de baza ale analizei cost — beneficiu sunt de definire a obiectivelor, identificarea si
definirea proiectului, analiza optiunilor, analizele economico — financiare, analizele multicriteriale
(senzitivitate si risc).

Metodele de lucru cele mai cunoscute in analiza cost - beneficiu sunt:

- metoda comparatiei costurilor cu beneficiile (metoda comparatiei fluxurilor de numerar cash -
flow);

- metoda valorilor de contingent;

- metoda preturilor hedonice;

- metoda costurilor de transport;

- metoda functiei de productie.

Proiectul de fata propune instalarea unui sistem de camere video pentru supraveghere stradala in
Comuna Gheorghe Doja, judetul Ialomita.

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea gradului de siguranta al populatiei din
localitatea Gheorghe Doja si reducerea infractionalitatii prin modernizarea infrastructurii fizice de baza.

Obiectiv specific: Achizitionarea si instalarea unui sistem de suprveghere video performant
pentru a oferi monitorizarea video a zonelor de interes din localitatea Gheorghe Doja, care ofera
capabilitati deosebite de extindere la nivel functional, putind fi implementate si numeroase alte aplicatii
ulterioare, in cazul unor eventuale programe de extindere a sistemului.
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Solutia oferd un grad ridicat de scalabilitate permitdnd implementarea ulterioard a altor echipamente
si aplicatii pe platforma existent3

Ipoteze de lucru

- In vederea evaluarii eficientei investitiei, s-a avut in vedere un orizont de timp de 10 ani.

- Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea in EUR a sumelor calculate in RON, este de 4.9227
Ron pentru un EUR la cursul BCE din data de 15.03.2021

- Rata de actualizare financiara pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilita la 5%

- S-au utilizat preturi constante pentru analizele financiare si economice, fixate la anul de baza.

- S-a considerat anul 1 ca fiind anul de realizare a investitiei, toate costurile investitionale fiind
atribuite acestui an, iar urmatorii 9 ani au fost considerati ani de operare.

- Valoarea investitiei este de 13,683.47 lei fara TVA, echivalentul a 26,547.11 EUR.

- Cheltuielile de intretinere si revizie capitale necesare pentru functionarea optima a investitiei pe
intervalul de prognoza, trebuie realizate la interval regulate.

- Valoarea reziduala rezultata la sfarsitul perioadei de analiza a fost considerata ca fiind valoarea
potentiala de vanzare a sistemului. Data fiind durata de viata estimata de 10 ani si impactul uzurii morale
asupra echipamentelor tehnice, s-a considerat ca valoarea reziduala la finalul perioadei de prognoza este
de 10% din valoarea investitiei.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbdri
climatice, ce pot afecta investitia
Nu este cazul
4.3. Situatia utilititilor si analiza de consum:— necesarul de utilititi si de relocare/protejare, dupd
caz;— solutii pentru asigurarea utilititilor necesare.
Sistemul de supraveghere stradala vor fi conectate cu energie electrica din reteaua electrica aeriana
de 0.4KV.
Camerele de supraveghere video se vor conecta in reteaua furnizorului local de energie electrica,
si vor fi contorizate in sistem pausal.
Echipamentele din dispeceratul de monitorizare video se vor alimenta din reteaua interna a
Primariei.
Costurile cu energia electrica:
- consumul camerelor de luat vederi: cele 16 de camere video reprezinta o putere instalata de
0.32KW de unde rezulta un consum de 2.80MW anual.
- Consumul echipamentelor din dispecerat la o putere instalata de 0.5Kw este de 4.38 Mwh
anual.
Costurile cu utilitatile anuale sunt detaliate in tabelul de mai jos:

Denumire ; Pret unitar Valoare LEI
Consumatr utilitate UM | Cantitate | ypre aTva | fara TVA
Puncte concentrare
camere video energie electrica | Mwh 2.80 850.00 2,380.00
Dispecerat energie electrica | Mwh 4.38 850.00 3.723.00
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4.4. Sustenabilitatea realizdrii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Prin implementarea prezentului proiect vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor
sociali si culturali:

Influenta socio-culturala se va manifesta prin urmatoarele:

. crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor:

. imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor Comunaui Gheorghe Doja prin imbunatatirea in
primul rand a securitatii persoanelor si descurajarea infractionalitatii.

De asemenea, in implementarea proiectului se va avea in vederea evitarea discriminarii si aplicarea
principiului “egalitatii de sanse”. Vor fi excluse actiuni precum:
- Acordarea unui salariu mai mic unei persoane de sex feminin fata de o persoana de sex masculin,
pentru acelasi tip de activitate;
- Refuzul de a angaja o persoana de sex feminin pe motiv ca este insarcinata sau are in ingrijire un
copil;
- Interdictia aplicata persoanelor de etnie rroma de a ocupa un loc de munca sau de a intra in anumite
spatii publice: scoli, spitale, biserici, etc.
- Activitatile incluse in proiect vor fi in conformitate cu reglementarile si legislatia in vigoare in
ceea ce priveste egalitatea de sanse si nediscriminarea.

b) estimdri privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare;

In faza de executie se estimeaza ca numarul de locuri de munca ce se pot crea sunt :

- minim 4 oameni pentru scenariul recomandat;

Mentionam ca pentru faza de executie aceste locuri de munca nu sunt suportate de catre beneficiar
intrucat executia lucrarii cade in sarcina unui executant.

In faza de operarare, administrarea sistemului va fi facuta de reprezentati ai primariei, iar
mentenanta sistemului va fi asigurata prin contract cu o firma specializata.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor protejate,
dupd caz;

Constructiile existente si interventiile proiectate nu influenteaza defavorabil mediul inconjurator,
acest proiect neavand un impact semnificativ asupra mediului decat in perioada de executie a lucrarilor.

Pentru perioada de executie a lucrarilor, executantul va avea ca obligatie adoptarea tuturor
masurilor de protectie a aerului, solului si apei contra contaminarii.

Gestionarea deseurilor se va realiza in conformitate cu OUG 78/2000 completata cu OUG 61/2006
privind regimul deseurilor; suplimentar OUG 195/2005, aprobata si modificata prin Legea 265/2006
privind protectia mediului.

Pentru reducerea emisiilor de CO2 s-a avut in vedere alegerea de ehipamente cu consum redus de
energie.
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O contributie la reducerea consumului de energie o aduce capacitatea avansata a camerelor video
de a arhiva fluxul de imagini, rezultand astfel o reducere a latime de banda ce conduce la un consum redus
de energie pentru echipamentele de transmisie si pentru serverele de inregistrare.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se
integreazd, dupd caz.

Nu este cazul.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de investitii
Nu este cazul

4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiard: fluxul cumulat,
valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate; sustenabilitatea financiari

Analiza Financiara reflectd viabilitatea financiara a proiectului, capacitatea de generare a
veniturilor si nevoia de asistentd a granturilor.

Scopul analizei financiare este acela de a evalua costurile si beneficiile directe cuantificabile
implicate de proiectul de investitii. Aceasta va furniza informatii relevante pentru analiza impactului
investitiei asupra mediului economic si social.

Datele de intrare ale acestei analize constau in proiectii pentru fiecare intrare si iesire de numerar
a proiectului pe perioada de previziune, detaliate pe activitati de investitie, exploatare, intrefinere si
reparatii.

Analiza financiara si analiza economica utilizeaza principiul incremental pentru evaluarea
investitiei. Principiul incremental presupune utilizarea a minim doua scenarii in determinarea indicatorilor
financiari.

Astfel se ia in considerare Varianta ,.Fara investitie” — ,,Do nothing” (situatia actuala) si varianta
»Cuinvestitie” —,,Do Maximum”. Analiza incrementala va urmari numai modificarile survenite ca urmare
a implementarii proiectului.

Investitia de capital pentru realizarea obiectivului este reprezentata de cheltuielile specificate in
devizul general de lucréri. Investitia a fost evaluatd pe baza metodologiei privind elaborarea Devizului
general pentru investitii si lucrari de interventie. inclusd in Hotarirea nr. 907/2016 privind aprobarea
Structurii devizului general.

Costurile de exploatare

Analiza incrementala presupune cuantificarea costurilor operationale generate de implementarea
proiectului. In prezent nu exista montat un sistem de supraveghere video in oras, prin urmare costurile de
operare sunt zero.

Costurile de exploatare sunt acele costuri generate in cursul activitatii curente. in cazul proiectului
de fata costurile de operare sunt urmatoarele:

1. Costuri cu utilitatile
Costurile cu utilitatile anuale sunt detaliate in tabelul de mai jos:
Denumire . Pret unitar Valoare LEI
L bRl AL utilitate UM | Contitale | vy $UK | Bim TV
Puncte concentrare
camere video energie electrica | Mwh 2.80 850.00 2,380.00
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Dispecerat energie electrica | Mwh ‘ 4.38 ‘ 850.00 ‘ 3.723.00 I
TOTAL ’ ‘ 6,103.00 |

2. Costuri de intretinere (intretinere curenta)

Costurile de intretinere ale camerelor video presupun:

. Verificarea integritatiii carcasei

. Verificarea vizuala a starii componentelor

. Verificarea etanseitatii (sa nu existe praf sau apa in compartimentul optic)

. Stergerea de praf a sticlei exterioare

. Verificarea legaturilor electrice, verificarea izolatiei cablului de alimentare. O atentie speciala se

va acorda legaturii de impamantare a camerei care trebuie sa asigure protectia impotriva accidentelor de
natura electrica.

. Echipamentele care nu prezinta siguranta in fuctionare sau care pot provoca accidente se
inlocuiesc.

Se considera o rata rezonabila a costurilor de intretinere de 1%/luna, din valoarea totala a echipamentelor
de la cap. 4.3 din deviz, fara TVA.

3. Costurile cu reparatiile periodice

Costurile cu reparatiile echipamantelor sunt acele costuri generate de inlocuirea unor componente
functionale din cauza expirarii timpului optim de functionare precum si operatiunile de mentenanta cu
character complex. S-a luat in considerare un procent de 1%/an necesara din valoarea echipamentelor de
la cap. 4.3 din deviz, fara TVA.

Costurile de reparatii periodice in varianta “fara proiect” sunt zero.

4. Costuri diverse si neprevazute — Costurile diverse si neprevazute constau in uzura prematura sau
posibile vandalizari si sunt estimate la nivelul a 10% din suma tuturor costurilor recurente anuale.

Pentru varianta “fara proiect” aceste costuri sunt zero.

Costurile de operare sunt sintetizate in tabelele de mai jos:

, Reparatie Diverse si Total Lei fara
An Intretinere Hjge
periodica neprevazute TVA

1 0.00 0.00 0.00 0.00

2 772.00 0.00 77.20 849.20

3 772.00 0.00 77.20 849.20

4 772.00 1,930.00 270.20 2,972.20

5 772.00 0.00 77.20 849.20

6 772.00 0.00 77.20 849.20
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7 772.00 1,930.00 270.20 2,972.20
8 772.00 0.00 77.20 849.20
9 772.00 0.00 77.20 849.20
10 772.00 1,930.00 270.20 2,972.20
Total 6,948.00 5,790.00 1,273.80 14,011.80
TOTAL COSTURI DE EXPLOATARE
An Costurintiliiag | Costuride TOTAL
intretinere
E 0.00 0.00 0.00
2 6,103.00 849.20 6,952.20
3 6,103.00 849.20 6,952.20
4 6,103.00 2,972.20 9,075.20
5 6,103.00 849.20 6,952.20
=5 6,103.00 849.20 6,802.20
7 6,103.00 2,972.20 9,075.20
8 6,103.00 849.20 6,952.20
9 6,103.00 849.20 6,952.20
10 6,103.00 2,972.20 9,075.20
TOTAL 54,927.00 14,011.80 68,938.80

Venituri din exploatare

Avand in vedere ca nu se percep taxe pentru serviciul de supraveghere video nu se vor obtine
venituri de natura financiara din implementarea lui, prin urmare proiectul nu este generator de venituri.
Cheltuielile de intretinere vor fi suportate in totalitate de citre Comuna Gheorghe Doja.

Valoarea reziduala
Valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de implementare este data de valoarea potentiala de vanzare a
sistemului. Data fiind perioada de estimata de functionare a investitiei, de 10 ani si impactul redus al uzurii
morale asupra unor astfel de echipamente tehnice, se considera o valoare reziduala la sfarsitul perioadei
de implementare de 10% din valoarea investitiei de baza.
Astfel, se obtine o valoare reziduala de 16550.80 lei, la sfarsitul perioadei de functionare.

Indicatorii financiari ai proiectului, (VAN; RIR).

Principalii indicatori ai analizei financiare se referd la calculul Ratei Interne de Rentabilitate
Financiara (RIR), Valoarea Actuala Netd Financiara (VAN) si Raportul Cost — Beneficiu al investitiei.
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Valoarea actuala neti (VAN)

Dupéd cum o va demonstra matematic formula de mai jos, VAN indicd valoarea actuald — la
momentul zero — a implementarii unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli
in baza factorului (ratei) de actualizare selectat (k).

" CF VR
o L+ L]
i Zl a+k)  (+ky °

unde: CF¢ = cash flow-ul generat de proiect in anul t — diferenta dintre veniturile si cheltuielile

efective
VRn = valoarea reziduala a investitiei in ultimul an de analiza
Ip = investitia necesard pentru implementarea proiectului
Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv aratd ca veniturile viitoare vor excede cheltuielile, si
toate aceste diferente anuale “aduse”™ in prezent — cu ajutorul ratei de actualizare k — si insumate
reprezentand exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul.

Rata interna de rentabilitate (RIR)

RIR reprezinta rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Adica, aceasta este rata
interna de rentabilitate minima acceptatd pentru proiect, o ratd mai mica indicand faptul ca veniturile nu
vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea, o RIR negativa poate fi acceptatd pentru anumite proiecte datoritd faptului ca
acest tip de investitii reprezinta o necesitate stringenta, fard a avea insad capacitatea de a genera venituri
(sau genereaza venituri foarte mici): drumuri, statii de epurare, retele de canalizare, de alimentare cu apa,
etc. Acceptarea unei RIR financiard negativid este totusi conditionati de existenta unei RIR
economice pozitiva — acelasi concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio -
economice.

Raportul Cost/Beneficiu (RCB)
RCB este un indicator complementar al VAN, comparand valoarea actuala a beneficiilor viitoare
cu costurile viitoare, incluzand valoarea investitiei:

e VNA+1, vpN4 .
I 0 I,
Singurul neajuns al acestui indicator este acela cé, atunci cdnd se comparad doud proiecte, este
preferat cel care presupune o investitie initiald mai micd, chiar dacé celalalt proiect are VAN mai mare.
Rezultatele sunt prezentate in tabelul de mai jos:

An | Investitie Va.loare COSHRELA6 Total costuri
reziduala operare
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1 -70,925.00 0 0.00 -70,925.00
2 0 0 -6,952.20 -6,952.20
3 0 0 -6,952.20 -6,952.20
4 0 0 -9.075.20 -9,075.20
5 0 0 -6,952.20 -6,952.20
6 0 0 -6,952.20 -6,952.20
7 0 0 -9,075.20 -9,075.20
8 0 0 -6,952.20 -6,952.20
0 0 0 -6,952.20 -6,952.20
10 0 7,092.50 -9,075.20 -1,982.70
TOTAL -70,925.00 -68.,938.80 -132,771.30
VAN -172,839.27
RIR #NUM!
B/C -0.041035235

Valoarea actualizata neta a proiectului este negativa aratand ca proiectul nu se poate autosustine
financiar, fiind astfel necesara finantarea din fonduri nerambursabile.

Rata interna de rentabilitate financiara nu se poate calcula deoarece suma valorilor negative
este mai mare decta suma valorilor pozitive.

Raportul Beneficiu — Cost (B/C) se calculeaza ca raport intre totalul incasarilor si totalul platilor
efectuate in cazul respectiv. Raportul beneficiu cost trebuie sa fie supraunitar pentru ca proiectul sa fie
viabil in viitor. Avand in vedere ca raportul B/C tinde spre zero rezulta ca proiectul necesita finantare
nerambursabila.

Durabilitatea financiard a proiectului este evaluata prin verificarea fluxului net de numerar
cumulat.

Intrucat proiectul nu este generator de venituri UAT Comuna Gheorghe Doja trebuie sa asigure
din fonduri proprii costurile in perioada de intretinere si operare, astfel incat fluxul de numerar net
cumulate sa fie pozitiv (egal cu zero) pe toata perioada de analiza a proiectului.

4.7. Analiza economica*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economicd: valoarea
actualizatd netd, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupd caz, analiza cost-
eficacitate

Analiza cost-eficacitate

Analiza cost-eficacitate (ACE) este un instrument care poate ajuta la asigurarea utilizarii eficiente
a resurselor de investifii in sectoare in care beneficiile sunt dificil de exprimat monetar (si li se confere o
valoare). Existd o categorie vasta de proiecte ale ciror beneficii fie nu au un pret de piata usor accesibil
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fie nu sunt usor masurabile in termeni monetari. In cazul in care beneficiile proiectului sunt masurate in
unele unitati nemonetare, pentru a decide dacd vom finanta un proiect, criteriile VAN si RIR nu pot fi
utilizate. ACE este un instrument de selectie a unui proiect dintre proiecte / solutii alternative pentru
atingerea aceluiasi obiectiv (cuantificat in unitati de masura fizice). ACE poate identifica alternativa care,
pentru un anumit nivel / o anumita valoare a indicatorilor de rezultat (un anumit nivel al output-urilor)
minimizeaza valoarea actualizatd a costurilor, sau, pentru un anumit nivel al costurilor maximizeaza
rezultatele (outputurile). De exemplu, evaluatorul poate compara, prin simple rapoarte gen rezultat / cost
sau cost / rata de rezultat, diferite proiecte care au acelasi scop / obiectiv specific.

Pentru comparatia alternativelor au fost elaborate cele doua scenarii tehnice descrise mai sus,
pentru care s-a argumentat din punct de vedere tehnic alegerea Scenariului 2.

Din punct de vedere al compararii alternativei tehnice selectate cu scenariul “Business as Usual”
(BAU) care presupune mentinerea situatiei existente fara implementarea proiectului, apar o serie de
costuri si/sau beneficii care nu pot fi exprimate in unitati monetare, dar care pot influenta decizia de
realizare a proiectului.

Costuri de mediu

Din analiza impactului asupra mediului, se concluzioneaza ca in perioada de executie nu se vor
inregistra poluari semnificative ale mediului, nivel important al zgomotului sau perturbari ale traficului.

Beneficii economice si sociale

Prin implementarea proiectului se vor obtine cateva beneficii sociale si economice importante la
nivelul comunitatii. Imbunéatatirea calitdtii vietii populatiei locuitorilor din comuna Gheorghe Doja
asigurand elevilor din localitate acces egal la infrastructura educationala de calitate si un spatiu public
urban sigur pentru ei si ceilalti locuitori ai comunaui este principalul beneficiu al proiectului.

De asemenea, de aici deriva si alte beneficii cum ar fi:

- asigurarea calitatii spatiului public prin monitorizarea video in comuna Gheorghe Doja.

- Reducerea cheltuielilor cu personalul care asigura mentinerea securitatii zonei

- Asigurarea supravegherii non-stop pentru obiectivele incluse in proiect (24 ore/zi 7
zile/saptamana, 365 zile/an)

- Pot fi asigurate dovezile materiale necesare organelor abilitate in cazul in care sunt evenimente in
zona supravegheata

- Descurajarea criminalitatii prin simpla lor prezenta si functionalitate

- Creerea unui sentiment de siguranta locuitorilor din zona

- Reducerea pierderilor materiale prin preintampinarea posibilelor prejudicii rezultate din actiunile
de sustragere sau distrugeri, deteriorari etc.

Dupa finalizarea investitiei va creste calitatea vietii prin cresterea nivelului de siguranta al
cetatenilor fie ca sunt pietoni fie sub forma de siguranta in trafic in calitate de soferi. Lipsa datelor
statistice n cee ace priveste valoarea economica medie atat a unei infractiuni de talharie sau a unei
agresiuni la persoana conduc la imposibilitatea evaluarii monetare a acestor aspect.

Un alt beneficiu economic il reprezinta cresterea investitiilor atrase in zona care conduc in mod
direct la crearea de noi locuri de munca si implicit la cresterea nivelului de trai.

4.8. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnica prin care se investigheaza impactul modificarii unor factori
asupra principalilor indicatori ai proiectului. In mod normal, se analizeazi numai variatiile nefavorabile
ale acestor variabile critice. Scopul analizei de sensibilitate este de:
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- a contribui la identificarea variabilelor cheie cu influentd importantd asupra costurilor si

beneficiilor generate de proiect

- a investiga consecintele unor modificari nefavorabile ale acestor variabile-critice

- a evalua dacd deciziile ce vor fi luate in cadrul proiectului pot fi afectate de aceste schimbiri

- aidentifica actiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte nefavorabile asupra proiectului.

Concluzia analizei cost-beneficiu se bazeaza pe un singur set de valori pentru fiecare factor sau
variabild. Un numdr de factori s-ar putea insa schimba pe parcursul proiectului si este necesar sa testim
cat de sensibile sunt valorile de eficientd ai proiectului (VAN, RIR) la modificiri ale valorilor acestor

factori.

Parametru de risc Valoare VAN Indicator ERR% Indicator ERR%
Cresterea invstitiei cu 1% -174,114.51 0.90% 0.018
Cresterea invstitiei cu 5% -180,554.50 5.60% 0.018
Cresterea invstitiei cu 10% -185,591.72 9.20% 0.019
Cresterea invstitiei cu 20% -198,344.17 18.40% 0.020
Cresterea costurilor de exploatare cu 1% -173,292.42 0.10% 0.018
Cresterea costurilor de exploatare cu 5% -175,105.01 0.40% 0.018
Cresterea costurilor de exploatare cu 10% -177,370.75 0.80% 0.018
Cresterea costurilor de exploatare cu 20% -181,902.22 1.60% 0.019

Efectuand analiza de sensibilitate a proiectului, se poate concluziona ca acesta poate fi sensibil la
modificarile care pot aparea pe parcursul implementarii si a functionarii acestuia, respectiv la depasirea
plafonului initial prevazut pentru cheltuielile de investitie si exploatare. Nu considerim acest scenariu
plauzibil deoarece preturile utilizate sunt preturi curente de piata iar licitatia pentru atribuirea contractului

se va face cu valoare maximala.

4.9. Analiza de riscuri, mdasuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Principalele riscuri care pot afecta proiectul pot fi de natura interna si externa:

e Interna — pot f1 elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot
minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

e [Externa —nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management

al riscului

In perioada de executie a proiectului, factorii de risc sunt determinati de caracteristicile tehnice ale
proiectului, experienta si modul de lucru al echipei de executie, parametrii exogeni (in principal macro-
economici) ce pot sd afecteze sumele necesare finantarii in aceastd etapa. Principalele riscuri de natura

interna ce apar sunt:
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¢ riscul tehnologic care apare in cazul unor investitii cu grad ridicat de noutate tehnologici. in
general, investitorii se simt mai in sigurantd daca tehnologia a fost probati in alte proiecte, folosirea unei
tehnologii probate fiind o conditie de a se acorda un imprumut.

* riscul de depisire a costurilor ce apare in situatia in care nu s-au specificat in contractul de
executie sau in bugetul investitiei actualiziri ale costurilor sau cheltuieli neprevizute.

* riscul de intarziere (depisire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la cresterea nevoii
de finantare, inclusiv a dobanzilor aferente, iar pe de altd parte la intarzierea intririi in exploatare cu efecte
negative asupra respectdrii clauzelor fata de furnizori si de clienti.

* riscul de interfata este generat de interconditionarea dintre diferiti executanti pe care participa la
realizarea proiectului si deriva din coordonarea executangilor sau din incoerenta intre clauzele diferitelor
contracte de executie.

* riscul de subcontractanti este asumat de titularul de contract cand trateaza lucriri in subantrepriza.

* riscul de indexare a costurilor proiectului apare in situatia in care nu se prevad in contract clauze
ferme privind finalizarea proiectului la costurile previzute la momentul semnirii acestuia, beneficiarul
fiind nevoit si suporte modificarile de pret.

Intre metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel de riscuri,
Se enumera:

[ transferul riscului, cétre o ter{d parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum companiile de
asigurdri si firmele specializate in realizarea unor parti din proiect (outsourcing);

0 diminuarea riscului prin programarea corespunzitoare a activitatilor, instruirea personalului sau
prin reducerea efectelor in cazul aparitiei acestuia formarea de rezerve de costuri sau de timp;

0 selectarea stiin{ificd a subcontractorilor (folosind informatii din derularea unor contracte
anterioare) si negocierea atenta a contractelor.

De asemenea pentru minimizarea riscurilor se poate apela la sistemele cheie (consacrate) ale

managementului de proiect.
Sistemul de monitorizare

Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie
fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt) conduce la un
set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de
remediere.

Sistemul de control
Acesta va trebui sa intre 1n actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica abateri.
Membrii echipei de proiect au urmatoarele atributii principale:
» a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)
* autorizarea masurilor propuse
« implementarea schimbarilor propuse
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* adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa
ramana eficient

Sistemul informational

Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp
util) informatiile pe baza carora ea va actiona.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile
strict necesare sunt urmatoarele:

* masurarea evolutiei fizice

* masurarea evolutiei financiare

* controlul calitatii

» alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a
fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand
surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la urmatoarele:

* stabilirea unei planificari financiare

sconfruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificari

* compararea abaterilor dintre plan si realitate
Impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si

calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementui financiar
Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini fundamentale:
1. planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor
2. prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)
3. decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii)

* Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si
efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzactiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie
sa autorizeze aceste tranzactii si disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a platilor si
de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea
evidentelor fizice ale operatiunilor cu bugetele aprobate.

¢ Prezentarea informatiilor
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Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile acestuia si
rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele de cheltuieli, vor
include prognoze ale situatiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice

* Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu procesul de
raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala intelegem urmatoarele: alegerea strategiilor, alocarea
intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(i) optim(d), recomandat(d)
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitdtii si riscurilor
Pentru punerea in evidenta a importantei investitiei se analizeaza 3 scenarii si anume
- Scenariul 1 (alternativa cu investitie maxima) = scenariul 1 de la partea tehnica
- Scenariul 2 (alternativa cu investitie medie) = scenariul 2 de la partea tehnica
- Scenariul 3 (alternativa fara investitie)

Scenariul 1 - (alternativa cu investie minima) are in vedere realizarea unui sistem de supraveghere
video, avand reteaua de distributie a semnalului prin antene radio, montate pe stalpii de energie electrica.
Aceasta presupune urmatoarele lucrari principale:

- instalarea a 12 camere de supraveghere video fixe pe stalpii existenti;

- instalarea a 4 camere de supraveghere video pentru recunoasterea numerelor de inmatriculare
auto, pe stalpii existenti;

- realizarea unei retele de transmisie a semnalului prin antene radio

Valoarea investitiei pentru Scenariul 1 este de: 240,798.90 Lei fara TVA

Avantaje: durata mai mica de implementare,

Dezavantaje: Principalele dezavantaje le reprezinta imposibiltatea realizarii unor link-uri radio
datorata cladirilor si a vegetatiei, rezultand astfel deteriorare in timp a link-urilor radio, si expunerea
antenelor la fenomenele meteorologice, ce conduce la o rata mare de defecte si cresterea in timp a costurilor
de intretinere.

Scenariul 2 - (alternativa cu investitie moderata) are in vedere realizarea unui sistem de supraveghere
video avand reteaua de distributie a semnaului aeriana, pozata pe stalpii existenti. Aceasta va cuprinde
urmatoarele lucrari principale:

- instalarea a 12 camere de supraveghere video fixe pe stalpii existenti;

- instalarea a 4 camere de supraveghere video pentru recunoasterea numerelor de inmatriculare
auto, pe stalpii existenti;

- realizarea transmisiuni de date catre dispecerat printr-o retea de fibra optica existenta

Valoarea investitiei pentru Scenariul 2 este de: 130,683.47 LEI fara TVA
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Avantaje: Viteza mare de transfer a datelor, transmisia nefiind perturaba de retelele electrice sau
fenomene naturale
Dezavantaje: durata mai mare de impementare.

Scenariul 3 - este varianta in care nu se realizeaza investitia. Aceasta sta la baza comparatiei efectelor
realizarii investitiei in diverse solutii.

Avantaje: investitie zero

Dezavantaje: nu se atinge obiectivul propus.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
S-a optat pentru scenariul 2 datorita costurilor mai mici de impementare si ulterior de intretinere

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;
Investitia va fi amplasata pe domeniul public, in intravilanul Comunaui Gheorghe Doja si a
localiatilor componente.

b) asigurarea utilitatilor necesare functiondrii obiectivului;

Camerele de supraveghere video se vor conecta in reteaua furnizorului local de energie electrica,
si vor fi contorizate in sistem pausal.

Echipamentele din dispeceratul de monitorizare video se vor alimenta din reteaua interna a
Primariei.
¢) solutia tehnicd, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
Junctional-arhitectural si economic, a principalelor lucrdri pentru investitia de bazd, corelati cu
nivelul calitativ, tehnic si de performantd ce rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi;

Structura sistemului

Sistemul de supraveghere video va fi compus din 12 de camere all-in-one de exterior, de 4MPX
IR 80m capabile sa inregistreze imagini la rezolutie full HD pe timp de zi cat si pe timp de noapte, datorita
iluminatorului IR incorporat, si 4 camere ANPR fullHD pentru identificarea placutelor de inmatriculare a
autovehiculelor.

Amplasarea acestor camere a fost aleasa in functie de obiectivele care se afla in zona si de gradul
de vizibilitate al punctului respectiv.

Sistemul de comunicatii §i transmitere date are rolul de a asigura transmiterea datelor culese de
sistemul de achizitie date (camerele video) citre Dispecerat unde vor fi vizualizate/inregistrate.

In acord cu camerele video alese (de tip IP) sistemul de comunicatii si transmitere date va fi unul
de tip IP pe fibra optica.

Sistemul de comunicatii §i transmitere date are rolul de a asigura transmiterea datelor culese de
sistemul de achizitie date (camerele video) catre Dispecerat unde vor fi vizualizate/inregistrate.

Camerele se vor instala pe stalpi electrici, la o inaltime care va asigura atat o vizibilitate optima a

zonel supravegheate cat si o securitate la tentativele de vandalizare. Camera nu trebuie sa fie usor
accesibila, pentru a nu permite interventii neautorizate de repozitionare si modificare a zonei
supravegheate
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Punctul de dispecerizare va fi amplasat in camera tehnica existenta in cladirea Primariei. Aici se
va monta rack-ul cu echipamente, acesta se va pozitiona pe perete, asigurandu-se un spatiu de aerisire
intre partea superioara si tavan. Rack-ul se va alimenta din tabloul general al cladirii, prin cablu tip CYY-
F 3x2.5mm, protejat cu o siguranta automata diferentiala de 10A, la un curent rezidential de 30mA. Cablul
va fi pozat aparent, prin pat de cablu de PVC.

In rack se va monta un PDU cu cel putin 6 porturi shucko, din care se vor alimenta echipamentele.
Monitorul se va fixa pe perete, sub rack-ul de echipamente, printr-un suport dedicat.

Stocarea de date si vizualizarea se vor face cu ajutorul unui NVR -uri, de 32 canale instalate in
camera tehnica din incinta primariei . Stocarea datelor se va realiza cu ajutorul a 4 HDD de 6TB.

Caracteristicile minimale pentru principalele echipamente

Camera video fixa
o Senzor: 1/2.7 inch Progressive Scan CMOS

Rezolutie: 4 Megapixeli (2592 x 1944 pixeli)

Sensibilitate: 0.003 LUX

Lentila fixa: 2.8 mm

Diafragma: F1.4

Unghi de vizualizare: 103° x 55° x 123° (orizontala, verticala, diagonala)

Viteza shutter electronic: de la 1/3 s pana la 1/100,000 s

Distanta iluminator IR: 80 m

Lungime de unda: 850 nm

Main stream: 50Hz: 20fps (2592 x 1944); 25fps (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280

x 720) / 60Hz: 20fps (2944 x 1656); 30fps (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x

720)

e Sub stream: 50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) / 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x
360, 320 x 240)

o Third stream: 50Hz: 25fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) / 60Hz: 30fps (1280 x

720, 640 = 480, 640 x 360, 320 x 240)

Compresie video: H.265 / H.264

Rata biti: 32 Kbps - 8 Mbps

Functii smart: detectie trecere linie virtuala, detectie intruziune, detectie faciala

Functii: BLC, HLC, 3D DNR, WDR (120 dB), Rol, Day/Night automat, Detectie miscare,

Mirror, Privacy Masks

e Protocol: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

e APIL: ONVIF(PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK

e Vizualizare simultana: pana la 6 canale

e Stocare: slot MicroSD/SDHC/SDXC incorporat pana la 256 GB (nu este inclus), NAS(NFS,
SMB/CIFS), ANR

e Retea: 1 x RJ45 (10M / 100M)

e Numar de utilizatori: pana la 32
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Alimentare: 12V DC + 25%, PoE (802.3af)

Consum: max. 10.5W (max. 12 W PoE)

Temperatura de functionare: de la -30°C pana la +60°C
Umiditate: pana la 95% (fara condens)

Grad de protectie: IP67

Carcasa: Metal

Dimensiuni: 105 x 289.5 mm

o Greutate: 1090 g

Camera Video ANPR

e Rezolutie video: 2 MP (1920 x 1080 pixeli)

e [luminator IR: 50 m

e Lentila varifocala: 2.8-12 mm (motorizat)

o Utilizare: exterior

 Functii: detectie miscare, iesire din regiune, intrare in regiune, bagaj nesupravegheat, scoatere
obiet

e Functie speciala: recunoastere placute inmatriculare

e Numar maxim utilizatori online: 20

e Focalizare: auto, semi-auto, manual

e Functii speciale: WDR/BLC/HLC/3D DNR/EIS/Smart IR

e Grad de protectie: IP 67, IK10

e Alimentare: 12 VDC £20 %/PoE

e Compatibilitate: ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), ISAPI, SDK

e Aplicatie: iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, Hik-Central(Android, iOS)

o Compresie video: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

o Rezolutii grafice suportate: 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480

e Cadre pe secunda: 60 fps

o Unghi vizual: 103.3°-38.6° orizontal, 54.2°-21.9° vertical, 124.2°-44.3° diagonal

o Intrari alarma: 2

o lesiri alarma: 2

e Intrari video: 1Vp-p

e Web brower compatibil: IE8+, Chrome31.0-44, Mozilla Firefox30.0-51, Safari8.0+

o Unghi de inclinare: 0°-90°

o Intensitate IR: ajustabila (in functie de zoom)

e Rotatie: 0°-360°

e Numar maxim de utilizatori: 32

e Senzor: CMOS 1/1.8 inch

e Carduri de memorie compatibile: MicroSD (TransFlash), MircroSDHC, MicroSDXC

Capacitate maxima card memorie: 256 GB

o Interfata ethernet: 1x RJ45 10/100/1000 M, 1x RS-485

e Protocoale de retea acceptate: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

e Consum maxim: 14 W
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CIA A CE Om

o (Carcasa: aliaj de aluminiu

o Umiditate: 95 % (fara condensare)

e Temperatura de functionare: -30°C - +60°C
e Dimensiuni: ®140 x 351 mm

o Greutate: 2.5 Kg

NVR 32 canale

Compresie H.265/H.264/MPEG4
Inregistrare 12MP@25fps/canal, incoming/outgoing bandwidht 256Mbps/256Mbps
lesiri video: HDMI, VGA

Audio: 1 iesire, Alarma: 4 intrari/1 iesire
Accepta 2 HDD SATA max. 6TB/HDD
1 xUSB 2.0,1xUSB 3.0, 1 x RJ-45 10 /100 /1000 Mbps;Alimentare 12VDC, consum 15W fara HDD

Antemasuratoare
) Cant.
Nr. Crt. Denumire U.M.
Camera Video EXT IP IR80OM 12
1 Hikvision IP bullet DS-2CD2T46G2-41(2.8mm), 4MP, Acusense, IR 80 m, WDR buc.
120d8B, IP 67
Camera Video Int IP 50M 4
2 amera IP ANPR, Full HD, de exterior, IR 50 Hikvision, iDS-2CD7A26G0-P- buc.
1ZHS(2.8-12)
NVR 32CH HIKVISION 1
NVR 32 canale, 8MP, 16x PoE, AcuSense, Recunoastere Faciala, 256 Mbps,
3 Hikvision DS-7732NXI-14/16P/S ONVIF - Vizualizare prin Internet, in browser si buc.
telefon
4 HDD 6TB SATA SURVEILLANCE Toshiba 4 buc.
5 Switch POE 4 porturi i +SFP , HI-PoE, SFP, 60W, Hikvision, DS-3TO306HP-E/HS 16 buc.
6 SFP 1.25 Gbps 16 buc.
7 UPS 600VA 3 buc.
8 UPS 1200VA 1 buc.
9 Cablu FTP cu tresa aeropurtat / ingropat 2000 m.
10 Cablu Alimentare 200 m.
11 Rack 6U 1 buc.
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d) probe tehnologice si teste.
Punerea in functiune a instalatiei proiectate se va face in urma urmatoarelor verificari:

-simulari ale echipamentelor componente si a ansamblului instalatiei;
-testari ale cablurilor si echipamentelor folosind aparate de masura si control.
Instalatorul asigura instruirea personalului utilizator apartinind beneficiarului, ocazie cu care va fi
incheiat un document in acest sens.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectului de investitii, exprimatd in lei, cu TVA si,
respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (lei) : 130,683.47
din care:
- constructii-montaj (C+M)( lei) : 34,325.00

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantii - elemente fizice/capacitifi fizice care sd
indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupi caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

- camere de supraveghere - 16 buc.

- echipamente inregistrare - 2buc.

- punct monitorizare - 1 buc.

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in Sfunctie de
specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii;

- costuri de intretinere: 1401 Lei anual;

- costuri utilitati: 6103 Lei anual;

- prin realizarea obiectivului de investitie se dezvolta in principal gradul de siguranta al cetatenilor;

- impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investiti il reprezinta riscul cresterii
gradului de infractionalitate si comiterii unor serii de nereguli si abateri de la normele legii.

- impactul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii il reprezinta implementarea
sistemului de supraveghere la parametrii propusi ceea ce va conduce la sporirea conditiilor de siguranta.

d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.
Durata de realizare : 6 luni

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice Junctiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

La baza elaborarii prezentului studiu de fezabilitate au stat:

- Date tehnico-ecconomice furnizate de Autoritatea Contractanta prin discutii pe parcursul
derularii proiectarii;
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- Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Legeanr.10/1995 . Legea privind calitatea in constructii (actualizati la 12.05.2007).

- P 118/3/2015Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor —partea a 111 a — Instalatii
de detectare, semnalizare si avertizare incendiu

- Legea 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor

-17-2011 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice cu
tensiuni pana la 1000V.c.a. si 1500V.c.c.

-118/1-2001 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de
curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie

- HG301/2012 H.G. pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor previzute la art.
69 din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

- NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice.

- SR CEI 60364 —4 Instalatii electrice in constructii. Mijloacele de protectie pentru asigurarea
securitatii.

- SR HD 60364-4-41 Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 4-41: Masuri de protectie pentru
asigurarea securitatii. Protectia impotriva socurilor electrice.

-SR CEI 60364 — 5 Instalatii electrice in constructii. Alegerea si montarea echipamentelor
electrice

- SR HD 60364-5-54/CEI60364-Z 5 Instalatii electrice de joasd tensiune. Partea 5-54:
Alegerea si montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la pimant. Conductoare de protectie si
conductoare de echipotentializare.

Masuri de securitate si sanatate in munca

Documentatia de proiectare a fost astfel intocmita incat sa permita executarea si utilizarea
instalatiei proiectate in conditiile in care, la 0 exploatare normala a sistemelor, sa se previna accidentele
de munca, precum si imbolnavirile profesionale.

Factorii de risc la executia lucrarii si masuri de prevenire a accidentelor de munca si a
imbolnavirilor profesionale

Executantul va utiliza pentru manevre in instalatiile electrice de joasa tensiune numai personal
autorizat conform instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca ale beneficiarului si
executantului.

Ca mijloace colective de protectie se recomanda: semnalizarea locurilor periculoase si atentionarea
vizibila a lor cu placute de semnalizare, instructajul specific si periodic de protectia muncii la locul de
munca, elaborarea unor instructiuni proprii de securitatea muncii, elaborarea si respectarea unui program
de securitate si sanatate in munca, dotarea locurilor de munca cu trusa sanitara de prim ajutor, utilizarea
de scule si utilaje certificate, controlul permanent in vederea verificarii ca au fost luate masurile privind
respectarea regulilor de securitatea muncii, etc.
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La tablourile electrice de joasa tensiune, pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta s-au
aplicat doua masuri de protectie: una principala care este legarea la nulul de protectie sl 0 masura
suplimentara care este legarea la instalatia de legare la pamant.

In magaziile de pe santier, executantul va aplica normele de protectia muncii pentru transportul prin
purtare cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor, conf. Instructiunilor proprii de securitate si
sanatate in munca ale beneficiarului si executantului.

Toate echipamentele electrice cu tensiuni periculoase trebuie legate la instalatia de legare la nul de
protectie.

Organizare de santier

Data fiind natura lucrarilor ce urmeaza a fi efectuata nu va fi nevoie de lucrari pentru organizarea
de santier, beneficiarul va pune la dispozitia executantului, pentru depozitarea echipamentelor incaperea
care va urma sa fie amenajata ca dispecerat. In teren, executantul va depozita echipamentele si uneltele
de lucru in autovehiculul propriu.

Confiorm legii, executantul va afisa panoul de identificare a santierului care va cuprinte: datele si
adresa obiectivului; datele beneficiarului; datele proiectantului; datele constructorului; date despre
autorizatie; data deschidere santier; data incheiere santier; Imaginea sau fatada investitiei.

Echipamente tehnice utilizate

In cadrul documentatiei, s-au ales echipamente tehnice care sunt sigure din punct de vedere al
securitatii muncii si se vor livra cu declaratie de conformitate conform Hotarare de Guvern nr.
300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

Obligatiile executantului

Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa asigure evitarea
accidentelor de munca. in acest scop este obligat :
-sa analizeze documentatia tehnica din punct de vedere al securitatii muncii;
-sa aplice prevederile cuprinse in legislatia si de securitatea muncii specifice lucrarii;
-sa execute toate lucrarile, in scopul exploatarii ulterioare a instalatiilor in conditii depline de securitate
a muncii, repectand normele /instructiunile /prescriptiile /standardele.
-sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei astfel ca lucrarea executata
sa poata fi utilizata in conditii de securitate maxima posibila;
-sa utilizeze pe santier masurile individuale si colective de securitatea muncii astfel ca sa se evite sau
sa se diminueze pericolele de accident sau imbolnavire profesionala;
-sa utilizeze pentru manevre in instalatiile electrice numai electricieni autorizati.

Obligatiile beneficiarului
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Beneficiarul raspunde de preluarea si apoi de exploatarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa

asigure securitatea muncii. In acest scop este obligat :
-sa analizeze proiectul din punct de vedere al securitatii muncii;
-sa respecte si sa aplice toate normele si normativele de securitate a muncii;
-sa respecte instructiunile de securitate a muncii ale echipamentelor livrate;
-sa faca analiza factorilor de risc de accident si sa ia masurile corespunzatoare;
-receptia si punerea in functiune a instalatiei se va face numai dupa ce s-a constat si consemnat, cu
avizul proiectantului, ca s-au respectat normele de securitate a muncii;
-sa nu permita accesul persoanelor neautorizate in instalatiile electrice;

Beneficiarul trebuie sa verifice ca instalatia de legare la pamant este corespunzatoare, sa se
ingrijeasca sa faca masuratori periodice a rezistentei prizei de pamant si sa obtina buletine de
masuratori care sa ateste ca priza de pamant este in parametrii normali, conform legislatiei.

Legislatia de securitate a muncii

La intocmirea lucrarilor de proiectare s-a tinut seama de legislatia de securitatea muncii aflata in
vigoare. Se atrage atentia executantului lucrarii si in special beneficiarului, ca utilizator al instalatiei
proiectate, ca trebuie sa respecte intocmai aceasta legislatie din motive morale si datorita raspunderii
juridice care prevede ca neluarea vreuneia din masurile prevazute de dispozitiile legale referitoare la
protectia muncii sau nerespectarea de cétre orice persoana a masurilor stabilite cu privire la protectia
muncii, constituie infractiune si se pedepseste ca atare.

Dam mai jos o lista restrinsa a acestei legislatii de care s-a tinut seama la proiectare si care trebuie
completata de executant si beneficiar cu normele specifice corespunzatoare.

Beneficiarul si executantul trebuie de asemenea sa elaboreze si instructiuni proprii de securitatea
muncii.

- Hotarare de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

- Hotéararea nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanitate pentru
utilizarea in munca de cétre lucritori a echipamentelor de munca.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanfare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si consta
in fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local/ fonduri externe nerambursabile.

Strategia de contractare va avea la baza urmatoarele elemente:

- Dovada angajamentului furnizorului pentru o imbunatatire continua;

- Monitorizarea i raportarea periodica a performantei;

- Obiective pentru imbunatatirea continua;
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- Implicarea timpurie a contractantului si a retelei de furnizori in planificarea si proiectarea
lucrarii; :

Investigatia detaliata a performantelor proiectantilor in ceea ce priveste elaborarea unor proiecte
care sa fie mai sigure in intretinere si operare;

- O perioada mai lunga pentru familiarizarea si mobilizarea contractantului si a retelei de
furnizori;

- Cerinte fata de firme de a prevedea planuri de actiune in cazul accidentelor;

- Monitorizari elaborate post-proiect.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Se va emite Certificat de Urbanism

6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege
Nu este cazul
6.3. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, mdasuri de diminuare a

impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in
documentatia tehnico-economicd
Conform Certificatului de Urbanism

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilititilor
Pentru alimentarea cu energie electrica s-a depus documentatia pentru eliberarea avizului.

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarda
Nu e cazul
6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si
care pot conditiona solutiile tehnice
Nu este cazul

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

Entitatea responsabila cu implemntarea investitie UAT Comuna Gheorghe Doja, institutie
publica cu personalitate juridica, organizata ca serviciu public de interes local.
7.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni
calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani,
resurse necesare
Graficul de realizare a investitiei este urmatorul:

Anul 1
" . ' = [ N @M ] <] 0] ©
ot Denumire etapa Denumire subetapa o a & o = =
¥ fe - - - = 3
o | dll P | — - -
1 Proiectare Emiterea ordinului de incepere a etapei de proiectare
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Intocmirea Proiectul tehnic de executie (PTh);Detalii
de executie (DE);Liste de cantitati de lucrari, Caiet de
sarcini; Documentatii tehnice; DTAC; Studiu de
coexistenta,verificarea tehnica a documentatiei,
predarea documentatiei catre Autoritatea
Contractanta
Obtinerea autorizatiei de construire
o Predarea - primirea amplasamentului
Indeplinirea
2 formalitatilor Qrganizarea de santier
pEnt INCSReIos Verificarea calitatii materialelor si echipamentelor
lucrarilor
Identificarea retelelor subterane existente
Echipare stalpi
3 Montajul cablurilor | Etichetare cabluri
Efectuare suduri fibra optica
Montaj camera video pe stalp
4 Montajul . .
echipamentelor Montaj media convertor
Montat tablouri electrice
instalare echipamente
5 Amenajare Dispeceral | efectuat suduri fibra optica
instalare birouri
Programarea individuala a camerelor video
6 Pro_gramare programarea serverelor
echipamente - :
Implementarea softului dedicat de supraveghere
video
7 P s e E_xecutarea probelor de functionare a echipamentelor
video
Verificarea conformitatii lucrarilor si receptie partiala
. , Instruirea personalului de deservire a dispeceratului
8 Receptia lucrarilor - T - - -
Verificarea conformitatii lucrarilor si receptia la
terminarea
lucrarilor

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Personalul de exploatare

Exista doua categorii de personal de exploatare a sistemului:

- personal neautorizat;

- personal autorizat;

Personalul neautorizat are rolul de a asigura supravegherea functionarii sistemului.

Personalul autorizat, pe langa rolul de supraveghere a sistemului. poate executa si functiuni de
configurare si intretinere a sistemului.

Pe durata perioadei de garantie, functiunile de configurare vor fi asigurate numai de cétre
personalul firmei ce a instalat sistemul.
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Norme de exploatare

Limitele specificate de functionare ale echipamentelor (umiditate, temperatura ambianta, praf,
agenti chimici, etc) nu trebuie depasite.

Se interzice executia oricaror operatiuni de catre personalul neautorizat la componentele
sistemului.

Norme de intretinere

Verificarile tehnice periodice includ toate operatiunile necesare pentru mentinerea operationala
si in stare de functionare a sistemului urmarindu-se daca sistemul este functional in totalitatea sau daci
elementele au suferit deteriorari, deplasari ori mascari care reduc din zona supravegheati si asigura
transmiterea la distantd a semnalelor.

Intretinerea sistemului se face doar de personalul autorizat.

Se recomanda urmatoarele operatiuni de intretinere:

-intretinere curenta;

-intretinere generala

Intretinerea curenta recomandata

Periodicitate:

- 3 luni in perioada de garantie;

- 1n postgarantie: conform contract mentenanta.

Rezultatele si observatiile privitoare la operatiunile executate se vor trece in fisa de intretinere
curenta.

Revizie generala recomandata

Periodicitate:

- la fiecare 3 ani in perioada de garantie;

Rezultatele s1 observatiile privitoare la operatiunile executate se vor trece in fisa de revizie
generala.

Modul de asigurare a garantiei, service-ului si interventiei in cazul defectirii sistemului

Pe perioada garantiei, service-ul este asigurat de cétre firma montatoare cu personalul specializat
in acest domeniu.

In perioada de postgarantie se va asigura asistenta tehnica si service pe perioada nelimitata, prin
contract de service. Pentru o intrefinere corespunzatoare a instalatiei se fac revizii periodice, cel putin o
data pe an.

Perioada de garantie tehnica minima pentru produsele livrate va fi cel putin egala cu cea prevazuta
de actele normative in vigoare la data prezentarii ofertei (minim 24 luni), cu exceptia celor care in
specificatiile de produs este prevazut un alt termen.

In timpul perioadei de garantie, executantul va remedia defectiunile echipamentelor instalate in
termen de 2 zile de la anuntarea defectiunii de catre beneficiar pe cheltuiala sa. in cazul in care reparatia
nu poate fi efectuata la sediul beneficiarului, ofertantul va inlocui produsul defect luat spre reparare, cu
un produs similar pentru perioada reparatiei
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7.4. Recomandiri privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale

Pentru asigurarea capacitatii manageriale, in cadrul acestui proiect, se va proceda la alegerea unui
manager de proiect care va gestiona implementarea pornind din momentul obtinerii cererii de finantare si
pana la finalizarea si evaluarea investitiei. Acesta va putea fi o persoanid din cadrul serviciilor de
specialitate ale primarie gi/sau un expert extern.

Managerul proiectului se va ocupa de coordonarea activititilor si va colabora strans cu serviciile
primariei §i reprezentantii acestora, cu proiectantii §i cu toate celelalte persoane implicate in
implementarea proiectului precum si cu toate institutiile care vor fi implicate in finalizarea proiectului.
Atunci cand este necesar, in oricare din etapele de implementare, documentele vor fi supuse aprobirii
consiliului local i vor fi adoptate hotarari de consiliul local pentru aprobarea lor.

8. Concluzii si recomandiri

Solutia recomandata indeplineste obiectivele investitiei, prin intermediul unei solutii tehnice
moderna, sustenabila si cu un raport cost/performanta optim.

Prin natura lucrarilor propuse prin prezenta documentatie, se va imbunatati substantial calitatea
vietii locuitorilor din comuna Gheorghe Doja asigurand cetatenilor un spatiu public rural sigur .

B. PIESE DESENATE

In functie de categoria si clasa de importantd a obiectivului de investitii, piesele desenate se vor
prezenta la scdri relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:

1. plan de amplasare in zond;

Plan de incadrare in zona - ICS-00;

2. plan de situatie;

Plan amplasament echipamente— ICS-01

3. planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitecturd cotate, scheme de principiu pentru
rezistentd si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri specifice, dupi caz;

Nu este cazul

4. planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, dupd
caz.

Nu este cazul
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