
                               ROMÂNIA 

                       JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE  DOJA      

                                                                     

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 4  din Hotărârea nr. 66 din 25.11.2022

privind implementarea proiectului 

“Monitorizarea video a drumurilor din comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa”

În conformitate cu:

- prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

- prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 oc-

tombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166  și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

- prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

- prevederile Legii  nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;

- Hotărârea  Consiliului  local  al  comunei  Gheorghe  Doja   nr.  32  din  07.05.2021   privind

aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru

perioada 2021-2027;

- Hotărârea  Consiliului  local  al  comunei  Gheorghe  Doja   nr.  66  din  25.11.2022  privind

implementarea proiectului  “Monitorizarea video a drumurilor din comuna Gheorghe Doja,

jud. Ialomiţa”;

Având în vedere:

-   adresa  nr.  1415/37/31.05.2023   din  partea   A.F.I.R.  -  Oficiul  Judeţean  pentru  Finanţarea

Investiţiilor Rurale Bucureşti, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 1892 din 06.06.2023;

-  prevederile Studiului de Fezabilitate aferent proiectului  “Monitorizarea video a drumurilor din

comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa”, actualizat;

-  prevederile Memoriului justificativ aferent proiectului  “Monitorizarea video a drumurilor din

comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa”, actualizat;

Examinând:

-  referatul  de  aprobare  prezentat  de  către  primarul  comunei  Gheorghe Doja,  în  calitatea  sa  de

inițiator, înregistrat cu nr. 1952 din 09.06.2023;  

- raportul de specialitate înregistrat cu nr. 1951 din 09.06.2023;

- avizul nr. 1953 din 09.06.2023 al   comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare,



amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d),  art. 139 alin. (3) lit. e) şi art. 196 alin. (1) lit. a)

din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. I – Se modifică art. 4 din Hotărârea nr. 66 din 25.11.2022 privind implementarea proiectului

“Monitorizarea video a drumurilor din comuna Gheorghe Doja, jud.  Ialomiţa”,  care va avea următorul

cuprins:

“Art. 4 – (1)  Se aprobă  Studiul de Fezabilitate aferent proiectului  “Monitorizarea video a

drumurilor  din  comuna  Gheorghe  Doja,  jud.  Ialomiţa”,  conform  anexei  nr.  1, care  este  parte

integrantă din prezenta hotărâre.“

(2) Se aprobă  Memoriul justificativ aferent proiectului “Monitorizarea video a drumurilor din

comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa”, conform  anexei nr. 2, care este parte integrantă din prezenta

hotărâre.“

Art. II - (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 139 alin. (3) lit.  e) din O.U.G. nr. 57 din 3

iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Gheorghe

Doja, judeţul Ialomiţa. 

Art.  III  - Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  secretarului  general  al  comunei

Gheorghe  Doja,  în  termenul  prevăzut  de  lege,  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,  A.F.I.R.  -  Oficiul

Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Bucureşti, GAL Ialomiţa Centrală și  Instituţiei Prefectului –

judeţul Ialomiţa și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de

internet www.gheorghe dojail.ro.

            Preşedinte,                                                                          Contrasemnează  pentru legalitate

                  Marian OPREA                                                                            Secretar general al comunei,

                                                                                                                                      Monica PRAF

             Nr. 49

 Adoptată  la GHEORGHE DOJA

 Astăzi, 12.06.2023



                 ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
        Nr. 1951 din 09.06.2023

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea

modificării art. 4  din Hotărârea nr. 66 din 25.11.2022
privind implementarea proiectului 

“Monitorizarea video a drumurilor din comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa”

În conformitate cu:
- prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 oc-

tombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166  și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- prevederile Legii  nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;
- Hotărârea  Consiliului  local  al  comunei  Gheorghe  Doja   nr.  32  din  07.05.2021   privind

aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru
perioada 2021-2027;

- Hotărârea  Consiliului  local  al  comunei  Gheorghe  Doja   nr.  66  din  25.11.2022  privind
implementarea proiectului  “Monitorizarea video a drumurilor din comuna Gheorghe Doja,
jud. Ialomiţa”;

Având în vedere:
-   adresa  nr.  1415/37/31.05.2023   din  partea   A.F.I.R.  -  Oficiul  Judeţean  pentru  Finanţarea

Investiţiilor Rurale Bucureşti, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 1892 din 06.06.2023;
-  prevederile Studiului de Fezabilitate aferent proiectului  “Monitorizarea video a drumurilor din

comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa”, actualizat;
-  prevederile Memoriului justificativ aferent proiectului  “Monitorizarea video a drumurilor din

comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa”, actualizat;
Propunem iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 4  din Hotărârea nr.

66  din  25.11.2022 privind  implementarea  proiectului   “Monitorizarea  video  a  drumurilor  din  comuna
Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa”.

Pentru care am încheiat prezentul.

Viceprimar,   Inspector contabilitate,                         Consilier achiziţii publice,
     Dănuţ TRIFĂNESCU                       Luminiţa PETRE                                   Daniela-Mihaela CÎRSTEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 1952 din 09.06.2023

REFERATUL DE APROBARE

privind motivarea necesităţii şi oportunităţii adoptării unei hotărâri

pentru aprobarea modificării art. 4  din Hotărârea nr. 66 din 25.11.2022

privind implementarea proiectului 

“Monitorizarea video a drumurilor din comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa”

Având în vedere:

-   adresa  nr.  1415/37/31.05.2023   din  partea   A.F.I.R.  -  Oficiul  Judeţean  pentru  Finanţarea

Investiţiilor Rurale Bucureşti, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 1892 din 06.06.2023;

-  prevederile Studiului de Fezabilitate aferent proiectului  “Monitorizarea video a drumurilor din

comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa”, actualizat;

-  prevederile Memoriului justificativ aferent proiectului  “Monitorizarea video a drumurilor din

comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa”, actualizat;

-  Hotărârea  Consiliului  local  al  comunei  Gheorghe  Doja   nr.  66  din  25.11.2022  privind

implementarea proiectului  “Monitorizarea video a drumurilor din comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa”;

Examinând:

- raportul de specialitate înregistrat cu nr. 1951 din 09.06.2023;

Propun ca în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.  d),  art. 139 alin. (3) lit.  e) şi

art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi

completările ulterioare, să se adopte hotărârea, conform proiectului anexat.

Primar,
Ion CURELEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 
şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
Nr. 1953 din 09.06.2023

AVIZUL
la proiectul de hotărâre

privind aprobarea modificării art. 4  din Hotărârea nr. 66 din 25.11.2022
privind implementarea proiectului 

“Monitorizarea video a drumurilor din comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa”

Comisia  pentru  agricultură, activităţi economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi
urbanism, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu:
- prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 oc-

tombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166  și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- prevederile Legii  nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;
- Hotărârea  Consiliului  local  al  comunei  Gheorghe  Doja   nr.  32  din  07.05.2021   privind

aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru
perioada 2021-2027;

- Hotărârea  Consiliului  local  al  comunei  Gheorghe  Doja   nr.  66  din  25.11.2022  privind
implementarea proiectului  “Monitorizarea video a drumurilor din comuna Gheorghe Doja,
jud. Ialomiţa”;

Având în vedere:
-   adresa  nr.  1415/37/31.05.2023   din  partea   A.F.I.R.  -  Oficiul  Judeţean  pentru  Finanţarea

Investiţiilor Rurale Bucureşti, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 1892 din 06.06.2023;
-  prevederile Studiului de Fezabilitate aferent proiectului  “Monitorizarea video a drumurilor din

comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa”, actualizat;
-  prevederile Memoriului justificativ aferent proiectului  “Monitorizarea video a drumurilor din

comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa”, actualizat;
Examinând:

-  referatul  de  aprobare  prezentat  de  către  primarul  comunei  Gheorghe Doja,  în  calitatea  sa  de
inițiator, înregistrat cu nr. 1952 din 09.06.2023;  

- raportul de specialitate înregistrat cu nr. 1951 din 09.06.2023;
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil,  cu unanimitate de voturi,  proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării

art.  4  din Hotărârea nr.  66 din 25.11.2022 privind implementarea proiectului  “Monitorizarea video a

drumurilor din comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa”.

Pentru care am încheiat prezentul.
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 49 din 12.06.2023

STUDIU   DE   FEZABILITATE

privind implementarea proiectului 

“Monitorizarea video a drumurilor din

 comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa”
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A. PIESE SCRISE ..................................................................................................................................... 5 

1. Informații generale privind obiectivul de investiții ........................................................................... 5 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții ............................................................................................... 5 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor ....................................................................................... 5 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) .......................................................................................... 5 

1.4. Beneficiarul investiției .................................................................................................................... 5 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate ............................................................................................. 5 

1.6. Consultant ........................................................................................................................................ 5 

2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții .............................. 5 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind 

situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ 

opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză ........................................................ 5 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale 

și financiare............................................................................................................................................. 5 

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor ................................................................ 8 

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind 

evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții ............................................ 9 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice .............................................. 9 

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice 

pentru realizarea obiectivului de investiții ........................................................................................... 10 

3.1. Particularități ale amplasamentului: ............................................................................................ 10 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, 

dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de 

preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din 

documentațiile de urbanism, după caz); .......................................................................................... 10 

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile; ................................ 10 

c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau 

construite; .......................................................................................................................................... 11 

d) surse de poluare existente în zonă; .............................................................................................. 11 

e) date climatice și particularități de relief; ..................................................................................... 11 

f) existența unor:– rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura 

în care pot fi identificate;– posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice 

în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;– terenuri care aparțin unor instituții care 

fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională; ..................................... 12 
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g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat 

conform normativelor în vigoare, cuprinzând:(i) date privind zonarea seismică;(ii) date 

preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul 

maxim al apelor freatice;(iii) date geologice generale;(iv) date geotehnice obținute din: planuri 

cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza 

apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de 

zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, 

alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;(vi) 

caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 

documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliographic. ............................... 12 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic: 

– caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;– varianta constructivă de 

realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;– echiparea și dotarea specifică funcțiunii 

propuse. ................................................................................................................................................. 12 

3.3. Costurile estimative ale investiției:– costurile estimate pentru realizarea obiectivului de 

investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost 

pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de 

investiții;– costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției 

publice. .................................................................................................................................................. 13 

3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după 

caz:– studiu topografic;– studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a 

terenului;– studiu hidrologic, hidrogeologic;– studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme 

alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;– studiu de trafic și studiu 

de circulație;– raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru 

obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate 

publică;– studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi 

și peisajere;– studiu privind valoarea resursei culturale;– studii de specialitate necesare în funcție 

de specificul investiției. ......................................................................................................................... 19 

3.4.1. Studiul Topografic ...................................................................................................................... 19 

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției ................................................................................. 20 

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e) ................................... 21 

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea 

scenariului de referință ........................................................................................................................ 21 

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări 

climatice, ce pot afecta investiția .......................................................................................................... 22 

4.3. Situația utilităților și analiza de consum:– necesarul de utilități și de relocare/protejare, după 

caz;– soluții pentru asigurarea utilităților necesare. ........................................................................... 22 

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții: .................................................................... 23 

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse; .......................................................................... 23 
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b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza 

de operare; ......................................................................................................................................... 23 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor 

protejate, după caz; ........................................................................................................................... 24 

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se 

integrează, după caz. ......................................................................................................................... 24 

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții ..... 24 

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul 

cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară ......... 24 

4.7. Analiza economică*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea 

actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-

eficacitate .............................................................................................................................................. 27 

4.8. Analiza de senzitivitate .................................................................................................................. 28 

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor .................................................. 28 

5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) .............................................. 31 

5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 

sustenabilității și riscurilor ................................................................................................................... 31 

5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) ...................................... 32 

5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind: ............................................... 32 

a) obținerea și amenajarea terenului; .............................................................................................. 32 

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului; .......................................................... 32 

c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 

funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu 

nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși; 32 

d) probe tehnologice și teste. ............................................................................................................ 34 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: ............................... 34 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu 

TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 

general; .............................................................................................................................................. 34 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care 
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A. PIESE SCRISE 

1. Informații generale privind obiectivul de investiții 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții 

Monitorizarea video a drumurilor din Comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomita 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

 Comuna Gheorghe Doja 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

 Nu este cazul 

1.4. Beneficiarul investiției 

 Comuna Gheorghe Doja 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 

SC VH Electronic SRL 

CUI: RO8748091, Reg. Com.: J16/1068/1996 

Adresa: Str. Raului, nr. 429, Craiova, Dolj 

e-mail: office@vhe.ro; telefon: 0251 425 213 

1.6. Consultant 
           MDV Expert Consulting   

J21/476/2021 -  RO 44794876 

Adresa: Str. Nicolae Balcescu , Nr.121A, loc . Amara -Jud. Ialomita  

e-mail: mdv.expertconsulting@gmail.com; tel.: 0723.268421 

 

2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții 

 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind 

situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ 

opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză 

Nu este cazul 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și 

financiare 

Implementarea propriu-zisa a proiectului este necesara si oportuna pentru toti cetatenii comunei si 

va avea urmatoarele beneficii socio-economice: 

 • Diminuarea costurilor de contractare a societatilor de protectie si paza umana si a costurilor ce 

tin de securitate  

 • Eliminarea pierderilor cauzate de furturi stradale  

 • Micsorarea timpului de raspuns in situatii de criza si implicit salvarea de vieti omenesti  

 • Cresterea increderii cetatenilor in autoritatile locale  

 • Informatia video inregistrata poate constitui probatoriu in instantele judecatoresti 

 

 Prin obiectivele preconizate, acest proiect contribuie la realizarea obiectivelor specifice aferente  

Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Gheorghe Doja 2021-2027 

mailto:secretariatpower@polystart.ro
mailto:mdv.expertconsulting@gmail.com
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            Implementarea proiectului contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală 

prin faptul că va contribui la îmbunătățirea nivelului de trai și a condițiilor generale ale locuitorilor din 

comună. 

 Pornind de la dorinţele şi aşteptările locuitorilor comunei, valorificând corespunzător resursele 

locale (financiare, umane şi nu în ultimul rând, cadrul natural), prin acte administrative emise/adoptate cu 

respectarea principiilor transparenţei decizionale şi a liberului acces la informaţiile de interes public, în 

colaborare directă cu actorii sociali (persoane fizice şi persoane juridice), MISIUNEA autorităţii publice 

locale este aceea de CREŞTERE CONTINUĂ A CALITĂŢII VIEŢII FIECĂRUI CETĂŢEAN ÎN 

PARTE ŞI A COMUNITĂŢII LOCALE ÎN ANSAMBLU 

OBIECTIVUL GENERAL al Strategiei de Dezvoltare Locală al comunei Gheorghe Doja este 

„Armonizarea dezvoltării economice, a dezvoltării sociale şi a gestionării corecte a cadrului natural”.   

Astfel, viziunea de dezvoltare a localităţii cuprinde următoarele PRIORITĂŢI:  

• Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale 

• Dezvoltarea rurală şi agricultura 

• Atragerea investiţiilor şi a investitorilor români şi străini 

• Susţinerea educaţiei şi ocupării forţei de muncă 

• Susţinerea sănătăţii şi asistenţei sociale 

• Protecţia mediului şi creşterea eficienţei energetice  

• Administraţie publică modernă 

OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIFICE ale principalelor DOMENII PRIORITARE, la 

nivelul comunei Gheorghe Doja, pot fi  reprezentate astfel: 

 

Conform portofoliului de proiecte ce vizeaza Strategia de dezvoltare a comunei Gheorghe 

Doja a fost propus proiectul : Monitorizarea video a drumurilor Stradale 

 

Fişa nr. 11 

DOMENIUL PROGRAMUL/PROIECTUL PROPUS 

DEZVOLTAREA DURABILĂ A 

INFRASTRUCTURII LOCALE 

 

MONITORIZAREA VIDEO A 

DRUMURILOR STRADALE 

  

CADRUL GENERAL 

Implementarea programului de investiţii privind monitorizarea video va conduce 

la creşterea siguranţei de utilizare a drumurilor publice şi la atingerea condiţiilor 

de locuire conform standardelor europene                       
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GRUP ŢINTĂ 

Populaţia localităţii, agenţii economici, potenţialii investitori, turiştii,              

persoanele aflate în tranzit 

 

OBIECTIVE 

Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază                                                              

Creşterea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii                        

Creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă 

 

MOTIVAŢIA PROIECTULUI 

Oportunitatea asigurării infrastructurii care să asigure monitorizarea utilizării 

corespunzătoare a drumurilor stradale va avea efecte benefice asupra dezvoltării 

economice viitoare a localităţii, va crea condiţii decente de trai pentru toţi 

beneficiarii unei infrastructuri edilitare moderne 

 

MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 

Instalarea sistemului video pentru supravegherea drumurilor stradale 

 

SURSE DE FINANŢARE/POSIBILE SURSE DE FINANŢARE 

Bugetul local, Programe Operaţionale 

 

INSTITUŢII RESPONSABILE  DE REALIZAREA PROIECTULUI 

Consiliul Local 

 

TERMEN DE REALIZARE 

2021-2027 
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INDICATORI 

Cele 14 drumuri stradale monitorizate video 
 

 

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor 

Studiul cuprinde identificarea posibilitatilor, mijloacelor, echipamentelor și tehnologiilor care sa 

duca la indeplinirea obiectivelor privind modernizarea localitatii și realizarea unei infrastructuri edilitare 

ca un intreg functional, moderne ca baza a dezvoltarii economico – sociale a localitatii;  

In prezend Comuna Gheorghe Doja, nu are infiintata politie locala care sa vina în sprijinul 

comunitatii, pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, apărarea proprietății 

private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor. Comuna detine un sistem de supraveghere 

video, nefunctional si total deteriorat, cu echipamente invechite, astfel este oportuna implementarea unui 

sistem de supraveghere video, dimensionat pentru a acoperi principalele intersectii si intrarile din comuna. 

Pentru îmbunătățirea calităţii vieții, un factor determinant îl constituie modernizarea și extinderea 

infrastructurii fizice de bază care influențează în mod direct dezvoltarea activităților sociale, culturale și 

economice și implicit, crearea de oportunități ocupaționale. Acoperirea redusă a reţelei de iluminat public, 

lipsa sistemelor de supraveghere, lipsa politicilor privind economisirea şi conservarea energiei și utilizarea 

insuficienta a resurselor neconvenţionale constituie alte probleme majore identificate la nivelul 

teritoriului. 

 Sistemele de supraveghere video au devenit, cu timpul, o componente cheie pentru asigurarea 

siguranței și securitatii pentru foarte multe organizatii. 

  Odata cu cresterea riscului de securitate, nevoia de monitorizare video și de înregistrare a 

evenimentelor a devenit din ce în ce mai importanta. Ca rezultat multe organizatii implementeaza astfel 

de sisteme pentu o gama larga de aplicatii și nu doar în domeniul strict al sistemelor de securitate. Trebuie 

spus de la inceput ca aceste sisteme vin sa completeze sistemele traditionale de securitate și siguranta - 

detectie efractie, control acces, detectie incendiu- sistemele de supraveghere functionand în relatie de 

colaborare cu acestea, asigurand elementul de monitorizare în timp real și posibilitatea de vizualizare post-

eveniment precum și înregistrare, afisarea și transmisia informatiei video către diversi beneficiari ai 

acesteia. 

 De ce supraveghere video stradala? 

 • descurajeaza și reduce faptele de natura infractionala  

 • imbunatateste calitate vietii oamenilor și creste nivelul de siguranta  

 • colecteaza dovezi în cazul savarsirii unor infractiuni  

 • este baza de rezolvare a problemelor legate de blocajele de trafic și de aparitie a 

incidentelor, prin analiza imaginilor video  

 • asista autoritatile în monitorizarea traficului și adoptarea unor reactii prompte în caz de 

urgente  

 • ajuta la mentinerea unui comportament adecvat al participantilor la trafic și al pietonilor 
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2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția 

cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții 

 Sistemul de supraveghere video, prin structura sa de activitate are drept obiectiv creșterea 

siguranței și prevenirea criminalității. Prezența camerelor vor duce la o scădere semnificativă a 

infracțiunilor din raza lor de acțiune în următoarele moduri: 

- Prezența avertismentelor scrise ” ZONĂ SUPRAVEGHEATĂ VIDEO”, 

- Prezența camerelor video, acestea fiind recunoscute de majoritatea cetățenilor, 

- Intervenția echipajelor în timp real, dacă operatorul de la dispecerat semnalează fapte de violență, 

distrugere, vandalism, infracțiuni, accidente rutiere, încălcări ale regulilor de circulație, 

- Utilizarea înregistrărilor video pentru a dovedi fapte de natură infracțională. 

Prin achiziționarea sistemului se dorește scăderea ratei criminalității în Comuna Gheorghe Doja 

în scopul asigurării obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează 

dreptul de proprietate, existența materială a acestora, precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror 

acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea. 

Într-o lume în care infracționalitatea atinge cote alarmante, sistemele de supraveghere video devin 

din ce în ce mai utilizate. Imaginile devin cea mai eficace unealtă în rezolvarea infracțiunilor, prevenirea 

vandalismului și, nu în ultimul rând, a furturilor. 

Sistemul de supraveghere video vine în întâmpinarea autorităților ce au ca obiectiv asigurarea 

ordinii și liniștii publice, paza și protecția obiectivelor de interes public.  

Pentru determinarea soluției tehnice a sistemului de supraveghere, au fost identificate zonele 

necesare pentru supraveghere, gradul de risc și gradul necesar de supraveghere de securitate, clădirile, 

punctele de acces în aceste clădiri, intersecțiile și zonele pietonale, care pot fi incluse în aceste zone de 

securitate. 

 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

Implementarea propriu-zisa a proiectului este necesara și oportuna pentru asigurarea siguranței 

cetatenilor comunei și va avea beneficii socio-economice. 

• Un aspect prioritar avut în vedere de către dispozitivele de siguranță publică și cadrele operative, 

este sistemul de învățământ de pe raza comunei. În jurul acestor instituții este iminent riscul comiterii 

unor serii de nereguli și abateri de la normele legii precum: acostări de persoane, violuri, dezordine socială, 

abandon școlar, consum de alcool, tutun și droguri. Aceste instituții trebuie monitorizate permanent și pe 

cât posibil incluse în itinerariile și variantele de patrulare, în vederea prevenirii oricăror evenimente 

negative. 

 • Diminuarea costurilor de contractare a societatilor de protectie și paza umana și a costurilor ce 

tin de securitate  

 • Eliminarea pierderilor cauzate de furturi stradale  

 • Micsorarea timpului de raspuns în situatii de criza și implicit salvarea de vieti omenesti  

 • Cresterea increderii cetatenilor în autoritatile locale  

 • Informatia video înregistrata poate constitui probatoriu în instantele judecatoresti 

• Se dorește, pe această cale, îndepărtarea și descurajarea persoanelor de ”rea-credință” de a 

vandaliza tomberoanele, de a împrăștia gunoiul menajer în jur, transformând locul într-un focar de infecție 

și a-i da un aspect deplorabil.  
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3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice 

pentru realizarea obiectivului de investiții 

3.1. Particularități ale amplasamentului: 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în 

plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă 

de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după 

caz); 

 Investitia este amplasata in judetul Ialomita, Comuna Gheorghe Doja, Primaria Gheorghe Doja 

fiind responsabila cu implementarea proiectului. 

 
   

Asezare: Judetul Ialomita, simbol IL, este situat in campia Romana, Baragan, pe cursul Ialomitei. 

A fost parte a provinciei istorice Muntenia. Se invecineaza cu judetele Prahova, Buzau, Braila, constanta, 

calarasi, Ilfov. Localitati la Dunare: Fetesti (Dudesti - Stelnica), Bordusani, Facaeni,  

Relieful: campia Romana, Baraganul. 

Bazine hidro: Zona Dunarii - Balta Ialomitei , Bratul Borcea al Dunarii, zona Giurgeni; Bazinul 

mediu si inferior al Ialomitei. Varsarea Prahovei in Ialomita. Baltile Dridu si Rodeanu, Lacul Strachina, 

Lacurile Fundata, Pereti, Amara,  

Repere administrative: Suprafata - 4453 kmp ; Locuitori- 291178 ; Capitala Slobozia 52317 

locuitori  ;3 municipii- Slobozia, Fetesti 34578 si Urziceni 176114  orase- Amara 7863, Cazanesti 3506, 

Fierbinti - Targ 4760, Tandarei 12508; 57 comune cu 121  sate; 

Cai de acces:- Rutiere -DN2 (E85, E60) Bucuresti - Urziceni - Buzau - Bacau - Suceava; DN2A 

(E60) Urziceni - Slobozia - Tandarei -Giurgeni -POD- Vadu Oii - Harsova - constanta; DN1D Ploiesti - 

Urziceni; DN2c (BZ) costesti - Slobozia; DN21 calarasi - Slobozia - Braila;  Linia ferata - Urziceni - 

Faurei - (Braila, Galati, Vaslui);   

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile; 

Investitia se va realiza pe străzi din intravilanul unitatii administrative teritoriale a Comunaui 

Gheorghe Doja.  
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Localitatea Gheorghe Doja, se află la 15 km de municipiul Slobozia, reşedinţă a judeţului Ialomiţa, 

în linie dreaptă, latitudinea nordică fiind  de 27 grade şi 77 minute iar longitudinea estică de 44 grade şi 

34 minute. Până la paralela 45, care trece pe la nord de oraşul Ploieşti, sunt 110 km.  

 Comuna Gheorghe Doja se află la o distanţă de 6 km nord de DN 2A Urziceni-Slobozia-

Constanţa, pe DJ 306B care uneşte comunele Buieşti şi Miloşeşti. Faţă de oraşele mari, localitatea se află 

la 111 km de Bucureşti, 110 km de Ploieşti, 110 km de Brăila, 107 km, respectiv 80 km de Buzău (prin 

Urziceni, respectiv prin Miloşeşti), 60 km de Călăraşi şi 160 km de Constanţa.  

Comuna se află   aproximativ la jumătatea distanţei dintre munte şi mare şi la 60 km de Dunăre, 

fiind mărginită la sud şi vest de lacul Fundata, la nord, la 15 km, aflându-se comuna Miloşeşti, la vest, la 

13 km, satul Crunţi, aparţinând de comuna Reviga, la nord-nord-est, la 15 km, comuna Griviţa, la est 

oraşul Amara, la sud-est, la 7 km, satul Misleanu, aparţinând de comuna Perieţi, la sud-vest, la 7 km, 

comuna Andrăşeşti. În partea de sud a localităţii, dincolo de lacul Fundata, trece calea ferată Ploieşti-

Urziceni- Andrăşeşti- Slobozia. 

c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite; 

Nu este cazul 

d) surse de poluare existente în zonă; 

Nu este cazul 

e) date climatice și particularități de relief; 

Relieful județului Ialomița poartă amprenta situării sale în diviziunea estică a Câmpiei Române - 

Bărăganul, fiind dominat de câmpuri tabulare întinse și lunci. Circa 65% din suprafața județului aparține 

Câmpiei Bărăganului, 15% Luncii Dunării, 9% Câmpiei Vlăsiei și 11% luncii Ialomiței și câmpiei de 

divagare Argeș - Buzău. 

Din punct de vedere geologic, zona Ialomiței este un bazin de sedimentare maritimă lacustră. 

Altitudinal, relieful în județ se desfășoară în trepte de la nord la sud și de la vest spre est. Zona cea 

mai înaltă - 91 m se află pe Platoul Hagienilor, lângă satul Platonești, ei alăturându-i-se Piscul Crăsani - 

81 m și Câmpul Grindu - 71 m. Altitudinea minimă este de 8 m, în nordul incintei îndiguite a Brațului 

Borcea. 

Clima județului Ialomița este temperat-continentală caracterizându-se prin veri foarte calde și ierni 

foarte reci, printr-o amplitudine termică anuală, diurnă relativ mare și prin precipitații în cantități reduse. 

Durata medie anuală de strălucire a Soarelui este cuprinsă între 2.100 și 2300 ore, numărul anual de zile 

cu cer senin este de 110; cu cer noros de 123, iar cu cer acoperit 130 de zile. 
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f) existența unor:– rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în 

care pot fi identificate;– posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în 

cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;– terenuri care aparțin unor instituții care fac 

parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională; 

Nu este cazul 

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat 

conform normativelor în vigoare, cuprinzând:(i) date privind zonarea seismică;(ii) date preliminare 

asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor 

freatice;(iii) date geologice generale;(iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul 

forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul 

geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive 

accesibile, după caz;(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în 

conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic 

stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate 

bibliographic. 

 Nu este cazul 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic: 

– caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;– varianta constructivă de 

realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;– echiparea și dotarea specifică funcțiunii 

propuse. 

 Pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii din comuna Gheorghe Doja, se doreste 

realizarea unui sistem de supraveghere video stradala capabila sa asigure supravegherea video a  localitati. 

Scopul este de a inregistra si stoca imaginile video a persoanelor, autovehiculelor si utilajelor care trec 

prin zona respective, cu posibilitatea identificarii ulterioara a acestora. Imaginile vor putea fi stocate 

pentru cel putin 20 de zile. 

Camerele vor fi fixe cu vedere pe timp de zi si de noapte, cu comunicatie de  tip TCP/ IP,  

Amplasarea acestor camere a fost aleasa in functie de obiectivele care se afla in zona si de gradul de 

vizibilitate al punctului respectiv. 

Camerele video vor fi grupate in puncte de concentrare, fiecarui punct de concentrare 

corespunzandu-i o singura alimentare din retaua electrica si o singura conexiune de date cu dispeceratul. 

 Pentru atingerea obiectivelor propuse prin prezentul studiu de fezabilitate, se vor analiza doua 

optiuni tehnico-economice, care au ca baza comuna aceleasi camere video, in aceleasi locatii, diferentele 

fiind la mediul de transmisie a datelor. 

  

 Scenariul 1  constă ȋn următoarele lucrări principale: 

 - instalarea a 12 camere de supraveghere video fixe pe stalpii existenti; 

 - instalarea a 4 camere de supraveghere video pentru recunoasterea numerelor de inmatriculare 

auto, pe stalpii existenti; 

- realizarea unei retele de transmisie a semnalului prin antene radio  

  

 Scenariul 2 este scenariul recomandat pentru implementare și constă ȋn următoarele lucrări 

principale:: 

- instalarea a 12 camere de supraveghere video fixe pe stalpii existenti; 
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 - instalarea a 4 camere de supraveghere video pentru recunoasterea numerelor de inmatriculare 

auto, pe stalpii existenti; 

- realizarea transmisiuni de date catre dispecerat printr-o retea de fibra optica existenta 

 

 Scenariul 3 - este varianta in care nu se realizeaza investitia. Aceasta sta la baza comparatiei 

efectelor realizarii investitiei in diverse solutii. 

 

3.3. Costurile estimative ale investiției:– costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, 

cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru 

investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de 

investiții;– costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției 

publice. 

Devizul general, s-a intocmit in conformitate cu HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 

fonduri publice. 

 Devizul este structurat in sase capitole de cheluieli in lei cu si fara TVA (19%), la cursul BCE de 

4.9045lei/euro din data de 09.11.2022 

 Scenariile pentru care au fost stabilite costurile estimative ale investitiei sunt  

  

 

 Scenariul 1  : 

- instalarea a 12 camere de supraveghere video fixe pe stalpii existenti; 

 - instalarea a 4 camere de supraveghere video pentru recunoasterea numerelor de inmatriculare 

auto, pe stalpii existenti; 

- realizarea unei retele de transmisie a semnalului prin antene radio  

  

 Valoare totala estimata a investitiei aferenta Scenariului 1 este de      

 = 213,467.12 Lei fara TVA 

din care C+M 

 =139,650.00 Lei fara TVA 
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Structura devizului general al acestui scenariu este: 

DEVIZ GENERAL- scenariul 1 
al obiectivului de investiţii 

Monitorizarea video a drumurilor din Comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomita 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare fără 
TVA 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 
starea iniţială 0.00 0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 1 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

2.1 Alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00 

2.2   0.00 0.00 0.00 

2.3   0.00 0.00 0.00 

Total capitol 2 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 

  3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00 

  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

  3.1.3. Alte studii specifice (studiu de coexistenta) 0.00 0.00 0.00 

  3.1.4. Studiu topogragic 0.00 0.00 0.00 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00 0.00 

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 
clădirilor 0.00 0.00 0.00 

3.5 Proiectare 15,974.72 3,035.20 19,009.92 

  3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 
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3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 
lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general 8,000.00 1,520.00 9,520.00 

  3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 1,495.87 284.22 1,780.09 

  3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie 500.26 95.05 595.31 

  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 5,978.59 1,135.93 7,114.52 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00 

3.7 Consultanţă 15,000.00 2,850.00 17,850.00 

  
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiţii 15,000.00 2,850.00 17,850.00 

  3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8 Asistenţă tehnică 2,986.84 567.50 3,554.34 

  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 1,000.52 190.10 1,190.62 

  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 500.26 95.05 595.31 

  
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 500.26 95.05 595.31 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 1,986.32 377.40 2,363.72 

Total capitol 3 33,961.56 6,452.70 40,414.26 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 128,600.00 24,434.00 153,034.00 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 11,050.00 2,099.50 13,149.50 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 
montaj 38,600.00 7,334.00 45,934.00 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită 
montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 4 178,250.00 33,867.50 212,117.50 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 0.00 0.00 0.00 

  
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării 
de 
şantier 0.00 0.00 0.00 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00 



SC VH ELECTRONIC SRL 

J16/1068/1996 *R0 8748091 
STR.RAULUI NR.429 CRAIOVA DOLJ 
RO33BACX0000000943125000 – RON Unicredit Craiova 
RO06BACX0000000943125001 – EUR Unicredit Craiova 
RO76BACX0000000943125002 – USD Unicredit Craiova 
RO36 TREZ 2915 069X XX00 3244 *TREZORERIA CRAIOVA       Proiuect nr :326/2018 
 

 

 

 

16 

 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 549.31 32.62 581.93 

  5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 0.00 0.00 0.00 

  5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 171.66 0.00 171.66 

  

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii 34.33 0.00 34.33 

  5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 171.66 0.00 171.66 

  5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 171.66 32.62 204.28 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 706.25 134.19 840.44 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 5 1,255.56 166.81 1,422.37 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 213,467.12 40,487.01 253,954.13 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 139,650.00 26,533.50 166,183.50 
 In preturi la data de 09.11.2022; 1 euro=4.9045 lei      

 

 

 

 

Scenariul 2: 

- instalarea a 12 camere de supraveghere video fixe pe stalpii existenti; 

 - instalarea a 4 camere de supraveghere video pentru recunoasterea numerelor de inmatriculare 

auto, pe stalpii existenti; 

- realizarea transmisiuni de date catre dispecerat printr-o retea de fibra optica existenta 

  

 Valoare totala estimata a investitiei aferenta Scenariului 2 este de: 

 = 130,209.44 Lei fara TVA 

din care C+M: 

 = 42,168.89Lei fara TVA 

 

Structura devizului general al acestui scenariu este: 
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DEVIZ GENERAL- scenariul 2 
al obiectivului de investiţii 

Monitorizarea video a drumurilor din Comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomita 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare fără 
TVA 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului 
la starea iniţială 0.00 0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 1 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

2.1 Alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00 

2.2   0.00 0.00 0.00 

2.3   0.00 0.00 0.00 

Total capitol 2 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 

  3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00 

  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

  3.1.3. Alte studii specifice (studiu de coexistenta) 0.00 0.00 0.00 

  3.1.4. Studiu topogragic 0.00 0.00 0.00 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 
avize, acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00 0.00 

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic 
al clădirilor 0.00 0.00 0.00 

3.5 Proiectare 15,974.72 3,035.20 19,009.92 

  3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 
lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general 8,000.00 1,520.00 9,520.00 
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3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea 
obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 1,495.87 284.22 1,780.09 

  3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi 
a detaliilor de execuţie 500.26 95.05 595.31 

  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 5,978.59 1,135.93 7,114.52 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00 

3.7 Consultanţă 15,000.00 950.00 15,950.00 

  
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiţii 15,000.00 950.00 15,950.00 

  
3.7.1.1 Servicii de consultanta pentru scrierea si 
depunerea proiect 10,000.00 0.00 10,000.00 

  3.7.1.2 Servicii de consultanta in management de proiect 5,000.00 950.00 5,950.00 

  3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8 Asistenţă tehnică 2,986.84 567.50 3,554.34 

  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 1,000.52 190.10 1,190.62 

  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 500.26 95.05 595.31 

  
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, 
avizat de cătreInspectoratul de Stat în Construcţii 500.26 95.05 595.31 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 1,986.32 377.40 2,363.72 

Total capitol 3 33,961.56 4,552.70 38,514.26 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 26,180.22 4,974.24 31,154.46 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 15,988.67 3,037.85 19,026.52 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj 52,823.43 10,036.45 62,859.88 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 4 94,992.32 18,048.54 113,040.86 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 0.00 0.00 0.00 

  
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de 
şantier 0.00 0.00 0.00 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00 
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5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 549.31 32.62 581.93 

  5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 0.00 0.00 0.00 

  
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor 
de 
construcţii 171.66 0.00 171.66 

  

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii 34.33 0.00 34.33 

  5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 171.66 0.00 171.66 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia 
de 
construire/desfiinţare 171.66 32.62 204.28 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 706.25 134.19 840.44 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 5 1,255.56 166.81 1,422.37 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 130,209.44 22,768.05 152,977.49 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 42,168.89 8,012.09 50,180.98 
 In preturi la data de 09.11.2022; 1 euro=4.9045 lei      

 

 

 

3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după 

caz:– studiu topografic;– studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului;– studiu 

hidrologic, hidrogeologic;– studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență 

ridicată pentru creșterea performanței energetice;– studiu de trafic și studiu de circulație;– raport de 

diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror 

amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;– studiu peisagistic în cazul 

obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;– studiu privind valoarea 

resursei culturale;– studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. 

 

3.4.1. Studiul Topografic 

Studiul topografic a fost pus la dispozitie de beneficiar. Acesta cuprinde planurile topografice cu 

amplasamentele reperelor în sistemul de coordonate Stereo 70. 
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3.5. Grafice orientative de realizare a investiției 

Graficul orientativ de realizare si esalonare a investiției este urmatorul: 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi  
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare  
fără TVA LEI 

Luna1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 … Luna 12 

 

3 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de 

avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 
8

,0
0

0
.0

0 

8
,0

0
0

.0
0 

             

4 
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în 

vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 1

,4
9

5
.8

7 

  

1
,4

9
5

.8
7 

           

5 
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a 

proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 5
0

0
.2

6 

  

5
0

0
.2

6 

           

6 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 

5
,9

7
8

.5
9 

  

5
,9

7
8

.5
9 

           

7 3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 

0
.0

0
 

0
.0

0
 

             

8 
3.7.1. Servicii management pentru cererea de 

finantare 

1
5

,0
0

0
.0

0 

1
5

,0
0

0
.0

0 

             

10 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 

5
0

0
.2

6 

            

5
0

0
.2

6 

 

11 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse în programul de control al 

lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 

5
0

0
.2

6 

            

5
0

0
.2

6 
 

12 3.8.2. Dirigenţie de şantier 

1
,9

8
6

.3
2 

            

1
,9

8
6

.3
2 

 

13 4.1. Construcţii şi instalaţii 

2
6

,1
8

0
.2

2 

            

2
6

,1
8

0
.2

2 

 

14 
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale 

1
5

,9
8

8
.6

7 

            

1
5

,9
8

8
.6

7 

 

15 
4.3.Utilaje, echipamente tehnologice  
şi funcţionale care necesită montaj 

5
2

,8
2

3
.4

3 

            

5
2

,8
2

3
.4

3 
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16 
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 

lucrărilor de construcţii 1
7

1
.6

6 

    

8
5

.8
3

 

      

8
5

.8
3

 

 

17 
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului 

în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de construcţii 3

4
.3

3
 

    

1
7

.1
6

5 

      

1
7

.1
7

 

 

18 
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC 1
7

1
.6

6 

    

8
5

.8
3

 

      

8
5

.8
3

 

 

19 
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 

autorizaţia de construire/desfiinţare 1
7

1
.6

6 

    

1
7

1
.6

6 

         

20 5.3.Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

7
0

6
.2

5 

            

7
0

6
.2

5 

 

TOTAL GENERAL LEI FARA TVA 

1
3

0
,2

09
.4

4 

2
3

,0
0

0
.0

0 

7
,9

7
4

.7
2 

3
6

0
.4

9 

0
.0

0 

0
.0

0 

0
.0

0 

9
8

,8
7

4
.2

4 

 

 

 

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e) 

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea 

scenariului de referință 

Analiza cost - beneficiu este un cadru conceptual aplicat oricărei evaluări cantitative, sistematice 

a unui proiect investiţional public / privat sau a unei politici guvernamentale din perspectiva publică sau 

socială. 

De asemenea analiza cost - beneficiu este o metodologie de estimare a dezirabilităţii unui proiect 

investiţional pe baza calculului raportului (economic – social - ecologic) dintre costurile și beneficiile 

viitoare. 

Analiza cost - beneficiu este componenta esenţială de fundamentare a fezabilităţii unui proiect 

investiţional din punct de vedere al impactului asupra mediului economic, social sau al mediului ambiental 

și reflectă valorile pe care societatea este dispusă să le plătească pentru un bun sau serviciu, respectiv 

costurile de oportunitate pentru societate. 

Analiza cost,-,beneficiu şi de senzitivitate (sensibilitate) permite, pe baza unor indicatori 

ecomomico - financiari (RIRE, RIR - rate interne de rentabilitate economice sau financiare, TR - termenul 

de recuperare al capitalurilor investite), determinarea eficienţei (rentabilităţii) proiectelor investiţionale. 

Elementele de bază ale analizei cost – beneficiu sunt de definire a obiectivelor, identificarea şi 

definirea proiectului, analiza opţiunilor, analizele economico – financiare, analizele multicriteriale 

(senzitivitate și risc). 

 

Metodele de lucru cele mai cunoscute în analiza cost - beneficiu sunt: 

- metoda comparaţiei costurilor cu beneficiile (metoda comparaţiei fluxurilor de numerar cash - 

flow); 

- metoda valorilor de contingenţă; 

- metoda preţurilor hedonice; 
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- metoda costurilor de transport; 

- metoda funcţiei de producţie. 

 

Proiectul de fata propune instalarea unui sistem de camere video pentru supraveghere stradala în 

Comuna Gheorghe Doja, judetul Ialomita.  

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea gradului de siguranta al populatiei din 

localitatea Gheorghe Doja si reducerea infractionalitatii prin modernizarea infrastructurii fizice de baza.  

Obiectiv specific: Achizitionarea si instalarea unui sistem de suprveghere video performant 

pentru a oferi monitorizarea video a zonelor de interes din localitatea Gheorghe Doja, care oferă 

capabilităti deosebite de extindere la nivel functional, putând fi implementate si numeroase alte aplicatii 

ulterioare, in cazul unor eventuale programe de extindere a sistemului.  

Solutia oferă un grad ridicat de scalabilitate permitând implementarea ulterioară a altor echipamente 

si aplicatii pe platforma existentă 

 

Ipoteze de lucru 

- In vederea evaluarii eficientei investitiei, s-a avut in vedere un orizont de timp de 10 ani.  

- Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea in EUR a sumelor calculate in RON, este de 4.9045 

Ron pentru un EUR la cursul BCE din data de 09.11.2022 

- Rata de actualizare financiara pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilita la 5%  

- S-au utilizat preturi constante pentru analizele financiare si economice, fixate la anul de baza.  

- S-a considerat anul 1 ca fiind anul de realizare a investitiei, toate costurile investitionale fiind 

atribuite acestui an, iar urmatorii 9 ani au fost considerati ani de operare.  

- Valoarea investitiei este de 130,209.44 lei fara TVA, echivalentul a 26,548.98 EUR. 

- Cheltuielile de intretinere si revizie capitale necesare pentru functionarea optima a investitiei pe 

intervalul de prognoza, trebuie realizate la interval regulate.  

- Valoarea reziduala rezultata la sfarsitul perioadei de analiza a fost considerata ca fiind valoarea 

potentiala de vanzare a sistemului. Data fiind durata de viata estimata de 10 ani si impactul uzurii morale 

asupra echipamentelor tehnice, s-a considerat ca valoarea reziduala la finalul perioadei de prognoza este 

de 10% din valoarea investitiei. 

 

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări 

climatice, ce pot afecta investiția 

Nu este cazul 

4.3. Situația utilităților și analiza de consum:– necesarul de utilități și de relocare/protejare, după 

caz;– soluții pentru asigurarea utilităților necesare. 

Sistemul de supraveghere stradala vor fi conectate cu energie electrica din reteaua electrica aeriana 

de 0.4KV. 

 Camerele de supraveghere video se vor conecta in reteaua furnizorului local de energie electrica, 

si vor fi contorizate in sistem pausal. 

 Echipamentele din dispeceratul de monitorizare video se vor alimenta din reteaua interna a 

Primariei. 

 Costurile cu energia electrica: 

- consumul camerelor de luat vederi: cele 16 de camere video reprezinta o putere instalata de 

0.32KW de unde rezulta un consum de 2.80MW anual. 
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- Consumul echipamentelor din dispecerat la o putere instalata de 0.5Kw este de 4.38 Mwh 

anual. 

Costurile cu utilitatile anuale sunt detaliate in tabelul de mai jos:  

Consumator 
Denumire 

utilitate 
UM Cantitate 

Pret unitar 

LEI fara TVA 

Valoare LEI 

fara TVA 

Puncte concentrare 

camere video energie electrica Mwh 2.80 850.00 2,380.00 

Dispecerat energie electrica Mwh 4.38 850.00 3,723.00 

TOTAL         6,103.00 

 

 

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții: 

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse; 

Prin implementarea prezentului proiect vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor 

sociali și culturali: 

Influenta socio-culturala se va manifesta prin urmatoarele: 

• crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor; 

• imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor Comunaui Gheorghe Doja prin imbunatatirea în 

primul rand a securitatii persoanelor și descurajarea infractionalitatii.  

De asemenea, în implementarea proiectului se va avea în vederea evitarea discriminarii și aplicarea 

principiului “egalitatii de sanse”. Vor fi excluse actiuni precum: 

- Acordarea unui salariu mai mic unei persoane de sex feminin fata de o persoana de sex masculin, 

pentru acelasi tip de activitate; 

- Refuzul de a angaja o persoana de sex feminin pe motiv ca este insarcinata sau are în ingrijire un 
copil; 

- Interdictia aplicata persoanelor de etnie rroma de a ocupa un loc de munca sau de a intra în anumite 

spatii publice: scoli, spitale, biserici, etc.  

- Activitatile incluse în proiect vor fi în conformitate cu reglementarile și legislatia în vigoare în 

ceea ce priveste egalitatea de sanse și nediscriminarea. 

 

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de 

operare; 

In faza de execuţie se estimeaza ca numărul de locuri de munca ce se pot crea sunt : 

 - minim 4 oameni pentru scenariul recomandat; 

 Menţionam ca pentru faza de execuţie aceste locuri de munca nu sunt suportate de către beneficiar 

intrucat execuţia lucrării cade în sarcina unui executant. 

 

In faza de operarare, administrarea sistemului va fi facuta de reprezentati ai primariei, iar 

mentenanta sistemului va fi asigurata prin contract cu o firma specializata.  
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c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, 

după caz; 

Constructiile existente și interventiile proiectate nu influenteaza defavorabil mediul inconjurator, 

acest proiect neavand un impact semnificativ asupra mediului decat în perioada de executie a lucrarilor.  

 Pentru perioada de executie a lucrarilor, executantul va avea ca obligatie adoptarea tuturor 

masurilor de protectie a aerului, solului și apei contra contaminarii.  

Gestionarea deseurilor se va realiza în conformitate cu OUG 78/2000  completata cu OUG 61/2006 

privind regimul deseurilor; suplimentar OUG 195/2005, aprobata și modificata prin Legea 265/2006 

privind protectia mediului. 

Pentru reducerea emisiilor de CO2 s-a avut în vedere alegerea de  ehipamente cu consum redus de 

energie.  

O contributie la reducerea consumului de energie o aduce capacitatea avansata a camerelor video 

de a arhiva fluxul de imagini, rezultand astfel o reducere a latime de banda ce conduce la un consum redus 

de energie pentru echipamentele de transmisie și pentru serverele de înregistrare. 

 

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se 

integrează, după caz. 

Nu este cazul. 

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții 

Nu este cazul 

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, 

valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 

Analiza Financiară reflectă viabilitatea financiară a proiectului, capacitatea de generare a 

veniturilor și nevoia de asistenţă a granturilor. 

Scopul analizei financiare este acela de a evalua costurile și beneficiile directe cuantificabile 

implicate de proiectul de investiţii. Aceasta va furniza informaţii relevante pentru analiza impactului 

investiției asupra mediului economic şi social. 

Datele de intrare ale acestei analize constau în proiecţii pentru fiecare intrare și ieşire de numerar 

a proiectului pe perioada de previziune, detaliate pe activităţi de investiție, exploatare, întreţinere și 

reparaţii. 

Analiza financiara și analiza economica utilizeaza principiul incremental pentru evaluarea 

investiției. Principiul incremental presupune utilizarea a minim doua scenarii în determinarea indicatorilor 

financiari.  

Astfel se ia în considerare Varianta „Fara investiție” – „Do nothing” (situatia actuala) și varianta 

„Cu investiție” – „Do Maximum”. Analiza incrementala va urmari numai modificarile survenite ca urmare 

a implementarii proiectului.  

 Investitia de capital pentru realizarea obiectivului este reprezentatã de cheltuielile specificate în 

devizul general de lucrãri. Investitia a fost evaluatã pe baza metodologiei privind elaborarea Devizului 

general pentru investitii și lucrãri de interventie. inclusã în Hotãrârea nr. 907/2016 privind aprobarea 

Structurii devizului general. 
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Costurile de exploatare 

Analiza incrementala presupune cuantificarea costurilor operationale generate de implementarea 

proiectului. In prezent nu exista montat un sistem de supraveghere video în oras, prin urmare costurile de 

operare sunt zero.  

Costurile de exploatare sunt acele costuri generate în cursul activitatii curente. în cazul proiectului 

de fata costurile de operare sunt urmatoarele: 

 

1. Costuri cu utilitatile 

Costurile cu utilitatile anuale sunt detaliate în tabelul de mai jos:  

Consumator 
Denumire 

utilitate 
UM Cantitate 

Pret unitar 

LEI fara TVA 

Valoare LEI 

fara TVA 

Puncte concentrare 

camere video energie electrica Mwh 2.80 850.00 2,380.00 

Dispecerat energie electrica Mwh 4.38 850.00 3,723.00 

TOTAL         6,103.00 

 

 

 

 

2. Costuri de intretinere (intretinere curenta)  

Costurile de intretinere ale camerelor video presupun: 

• Verificarea integritatiii carcasei  

• Verificarea vizuala a starii componentelor  
• Verificarea etanseitatii (sa nu existe praf sau apa în compartimentul optic) 

• Stergerea de praf a sticlei exterioare 

• Verificarea legaturilor electrice, verificarea izolatiei cablului de alimentare. O atentie speciala se 

va acorda legaturii de impamantare a camerei care trebuie sa asigure protectia impotriva accidentelor de 

natura electrica.  

• Echipamentele care nu prezinta siguranta în fuctionare sau care pot provoca accidente se 

inlocuiesc. 

 

Se considera o rata rezonabila a costurilor de intretinere de 1%/luna, din valoarea totala a echipamentelor 

de la cap. 4.3 din deviz, fara TVA.  

 

3. Costurile cu reparatiile periodice  

Costurile cu reparatiile echipamantelor sunt acele costuri generate de inlocuirea unor componente 

functionale din cauza expirarii timpului optim de functionare precum și operatiunile de mentenanta cu 

character complex. S-a luat în considerare un procent de 1%/an necesara din valoarea echipamentelor de 

la cap. 4.3 din deviz, fara TVA.  

Costurile de reparatii periodice în varianta “fara proiect” sunt zero.  
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4. Costuri diverse și neprevazute – Costurile diverse și neprevazute constau în uzura prematura sau 

posibile vandalizari și sunt estimate la nivelul a 10% din suma tuturor costurilor recurente anuale.  

Pentru varianta “fara proiect” aceste costuri sunt zero. 

 

Costurile de operare sunt sintetizate în tabelele de mai jos: 

An Intretinere 
Reparatie 

periodica 

Diverse si 

neprevazute 

Total Lei fara 

TVA 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 1,028.18 0.00 102.82 1,131.00 

3 1,028.18 0.00 102.82 1,131.00 

4 1,028.18 2,570.45 359.86 3,958.49 

5 1,028.18 0.00 102.82 1,131.00 

6 1,028.18 0.00 102.82 1,131.00 

7 1,028.18 2,570.45 359.86 3,958.49 

8 1,028.18 0.00 102.82 1,131.00 

9 1,028.18 0.00 102.82 1,131.00 

10 1,028.18 2,570.45 359.86 3,958.49 

Total 9,253.62 7,711.35 1,696.50 18,661.46 

 

 

 

TOTAL COSTURI DE EXPLOATARE 

An Costuri utilitati 
Costuri de 

intretinere 
TOTAL 

1 0.00 0.00 0.00 

2 6,103.00 1,131.00 7,234.00 

3 6,103.00 1,131.00 7,234.00 

4 6,103.00 3,958.49 10,061.49 

5 6,103.00 1,131.00 7,234.00 

6 6,103.00 1,131.00 7,234.00 

7 6,103.00 3,958.49 10,061.49 

8 6,103.00 1,131.00 7,234.00 

9 6,103.00 1,131.00 7,234.00 

10 6,103.00 3,958.49 10,061.49 

TOTAL 54,927.00 18,661.46 73,588.46 
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Venituri din exploatare 

Avand în vedere ca nu se percep taxe pentru serviciul de supraveghere video nu se vor obtine 

venituri de natura financiara din implementarea lui, prin urmare proiectul nu este generator de venituri. 

Cheltuielile de intretinere vor fi suportate în totalitate de către Comuna Gheorghe Doja.  

 

Valoarea reziduala 

Valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de implementare este data de valoarea potentiala de vanzare a 

sistemului. Data fiind perioada de estimata de functionare a investitiei, de 10 ani si impactul redus al uzurii 

morale asupra unor astfel de echipamente tehnice, se considera o valoare reziduala la sfarsitul perioadei 

de implementare de 10% din valoarea investitiei de baza. 

Astfel, se obtine o valoare reziduala de 16550.80 lei, la sfarsitul perioadei de functionare. 

 

 

4.7. Analiza economică*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea 

actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-

eficacitate 

Analiza cost-eficacitate 

Analiza cost-eficacitate (ACE) este un instrument care poate ajuta la asigurarea utilizării eficiente 

a resurselor de investiţii în sectoare în care beneficiile sunt dificil de exprimat monetar (să li se confere o 

valoare). Există o categorie vastă de proiecte ale căror beneficii fie nu au un preţ de piaţă uşor accesibil 

fie nu sunt uşor măsurabile în termeni monetari. În cazul în care beneficiile proiectului sunt măsurate în 

unele unităţi nemonetare, pentru a decide dacă vom finanţa un proiect, criteriile VAN și RIR nu pot fi 

utilizate. ACE este un instrument de selecţie a unui proiect dintre proiecte / soluţii alternative pentru 

atingerea aceluiasi obiectiv (cuantificat în unitati de masura fizice). ACE poate identifica alternativa care, 

pentru un anumit nivel / o anumita valoare a indicatorilor de rezultat (un anumit nivel al output-urilor) 

minimizeaza valoarea actualizată a costurilor, sau, pentru un anumit nivel al costurilor maximizeaza 

rezultatele (outputurile). De exemplu, evaluatorul poate compara, prin simple rapoarte gen rezultat / cost 

sau cost / rata de rezultat, diferite proiecte care au acelaşi scop / obiectiv specific. 

Pentru comparatia alternativelor au fost elaborate cele doua scenarii tehnice descrise mai sus, 

pentru care s-a argumentat din punct de vedere tehnic alegerea Scenariului 2.  

Din punct de vedere al compararii alternativei tehnice selectate cu scenariul “Business as Usual” 

(BAU) care presupune mentinerea situatiei existente fara implementarea proiectului, apar o serie de 

costuri si/sau beneficii care nu pot fi exprimate în unitati monetare, dar care pot influenta decizia de 

realizare a proiectului. 

Costuri de mediu 

Din analiza impactului asupra mediului, se concluzioneaza ca în perioada de executie nu se vor 

înregistra poluari semnificative ale mediului, nivel important al zgomotului sau perturbari ale traficului.  

Beneficii economice și sociale 

Prin implementarea proiectului se vor obtine cateva beneficii sociale și economice importante la 

nivelul comunitatii. Imbunătățirea calității vieții populației locuitorilor din comuna Gheorghe Doja 

asigurând elevilor din localitate acces egal la infrastructura educațională de calitate și un spațiu public 

urban sigur pentru ei și ceilalți locuitori ai comunaui este principalul beneficiu al proiectului.  
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De asemenea, de aici deriva și alte beneficii cum ar fi: 

- asigurarea calității spațiului public prin monitorizarea video în comuna Gheorghe Doja. 

- Reducerea cheltuielilor cu personalul care asigura mentinerea securitatii zonei 

- Asigurarea supravegherii non-stop pentru obiectivele incluse în proiect (24 ore/zi 7 

zile/saptamana, 365 zile/an) 

- Pot fi asigurate dovezile materiale necesare organelor abilitate în cazul în care sunt evenimente în 

zona supravegheata 

- Descurajarea criminalitatii prin simpla lor prezenta și functionalitate 

- Creerea unui sentiment de siguranta locuitorilor din zona 

- Reducerea pierderilor materiale prin preintampinarea posibilelor prejudicii rezultate din actiunile 

de sustragere sau distrugeri, deteriorari etc.  

Dupa finalizarea investiției va creste calitatea vietii prin cresterea nivelului de siguranta al 

cetatenilor fie ca sunt pietoni fie sub forma de siguranta în trafic în calitate de soferi. Lipsa datelor 

statistice în cee ace priveste valoarea economica medie atat a unei infractiuni de talharie sau a unei 

agresiuni la persoana conduc la imposibilitatea evaluarii monetare a acestor aspect.  

Un alt beneficiu economic îl reprezinta cresterea investitiilor atrase în zona care conduc în mod 

direct la crearea de noi locuri de munca și implicit la cresterea nivelului de trai.  

4.8. Analiza de senzitivitate 

Nu este cazul. 

 

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Principalele riscuri care pot afecta proiectul pot fi de natura interna și externa: 

• Interna – pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor și care se pot 

minimiza printr-o proiectare și planificare riguroasa a activitatilor 

• Externa – nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management 

al riscului 

 

In perioada de execuţie a proiectului, factorii de risc sunt determinaţi de caracteristicile tehnice ale 

proiectului, experienţa și modul de lucru al echipei de execuţie, parametrii exogeni (in principal macro-

economici) ce pot să afecteze sumele necesare finanţării în această etapă. Principalele riscuri de natura 

interna ce apar sunt:  

• riscul tehnologic care apare în cazul unor investiţii cu grad ridicat de noutate tehnologică. în 

general, investitorii se simt mai în siguranţă dacă tehnologia a fost probată în alte proiecte, folosirea unei 

tehnologii probate fiind o condiţie de a se acorda un imprumut.  

• riscul de depăşire a costurilor ce apare în situaţia în care nu s-au specificat în contractul de 

execuţie sau în bugetul investiției actualizări ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute.  

• riscul de intarziere (depăşire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la creşterea nevoii 

de finanţare, inclusiv a dobanzilor aferente, iar pe de altă parte la intarzierea intrării în exploatare cu efecte 

negative asupra respectării clauzelor faţă de furnizori şi de clienţi.  
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• riscul de interfaţă este generat de intercondiţionarea dintre diferiţi executanţi pe care participă la 

realizarea proiectului şi derivă din coordonarea executanţilor sau din incoerenţa intre clauzele diferitelor 

contracte de execuţie.  

• riscul de subcontractanţi este asumat de titularul de contract cand tratează lucrări în subantrepriză.  

• riscul de indexare a costurilor proiectului apare în situaţia în care nu se prevăd în contract clauze 

ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevăzute la momentul semnării acestuia, beneficiarul 

fiind nevoit să suporte modificările de preţ.  

Intre metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel de riscuri , 

se enumeră:  

􀂃 transferul riscului, către o terţă parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum companiile de 

asigurări şi firmele specializate în realizarea unor părţi din proiect (outsourcing);  

􀂃 diminuarea riscului prin programarea corespunzătoare a activităţilor, instruirea personalului sau 

prin reducerea efectelor în cazul apariţiei acestuia formarea de rezerve de costuri sau de timp;  

􀂃 selectarea ştiinţifică a subcontractorilor (folosind informaţii din derularea unor contracte 

anterioare) şi negocierea atentă a contractelor.  

De asemenea pentru minimizarea riscurilor se poate apela la sistemele cheie (consacrate) ale  

managementului de proiect. 

Sistemul de monitorizare 

Esenta acestuia consta în compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie 

fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create). 

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt) conduce la un 

set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de 

remediere. 

 

Sistemul de control 

Acesta va trebui sa intre în actiune repede și eficient cand sistemul de monitorizare indica abateri. 

Membrii echipei de proiect au urmatoarele atributii principale: 

• a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz) 

• autorizarea masurilor propuse 

• implementarea schimbarilor propuse 

• adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa 

ramana eficient 

 

Sistemul informational 

Va sustine sistemele de control și monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp 

util) informatiile pe baza carora ea va actiona. 

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile 

strict necesare sunt urmatoarele: 
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• masurarea evolutiei fizice 

• masurarea evolutiei financiare 

• controlul calitatii 

• alte informatii specifice care prezinta interes deosebit. 

 

Mecanismul de control financiar 

Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a 

fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand 

surprizele și semnalizand la timp pericolele care necesita masuri corective. 

Global, acest concept se refera la urmatoarele: 

• stabilirea unei planificari financiare 

•confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificari 

• compararea abaterilor dintre plan și realitate 

Impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit 

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza în principal pe analize cantitative și 

calitative a rezultatelor. 

 

Contabilitatea și managementui financiar 

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini fundamentale: 

1. planificarea, controlul și înregistrarea operatiunilor 

2. prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil) 

3. decizia în chestiuni financiare (atributii ale conducerii) 

 

• Planificarea, controlul și înregistrarea operatiunilor 

Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri și servicii, materiale, plata salariilor, cat și 

efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzactiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie 

sa autorizeze aceste tranzactii și disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a platilor și 

de depunere a fondurilor în contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea 

evidentelor fizice ale operatiunilor cu bugetele aprobate. 

 

• Prezentarea informatiilor 

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile acestuia și 

rezumandu-le în rapoarte regulate și dare care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele de cheltuieli, vor 

include prognoze ale situatiilor financiare viitoare și vor identifica zonele problematice  

 

• Activitatea de decizie la nivel financiar 
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Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de înregistrare și control logic cu procesul de 

raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala intelegem urmatoarele: alegerea strategiilor, alocarea 

intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna. 

 

5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 

sustenabilității și riscurilor 

Pentru punerea in evidenta a importantei investitiei se analizeaza 3 scenarii si anume 

 - Scenariul 1 (alternativa cu investitie maxima) = scenariul 1 de la partea tehnica 

 - Scenariul 2 (alternativa cu investitie medie) = scenariul 2 de la partea tehnica 

 - Scenariul 3 (alternativa fara investitie) 

 

 Scenariul 1 - (alternativa cu investie minima) are in vedere realizarea unui sistem de supraveghere 

video, avand reteaua de distributie a semnalului prin antene radio, montate pe stalpii de energie electrica. 

Aceasta presupune urmatoarele lucrari principale: 

 - instalarea a 12 camere de supraveghere video fixe pe stalpii existenti; 

 - instalarea a 4 camere de supraveghere video pentru recunoasterea numerelor de inmatriculare 

auto, pe stalpii existenti; 

- realizarea unei retele de transmisie a semnalului prin antene radio  

 

 Valoarea investitiei pentru Scenariul 1 este de: 213,467.12 Lei fara TVA 

 Avantaje:  durata mai mica de implementare,  

 Dezavantaje:  Principalele dezavantaje le reprezinta imposibiltatea realizarii unor link-uri radio 

datorata cladirilor si a vegetatiei, rezultand astfel deteriorare in timp a link-urilor radio, si expunerea 

antenelor la fenomenele meteorologice, ce conduce la o rata mare de defecte si cresterea in timp a costurilor 

de intretinere. 

 

 

 Scenariul 2 - (alternativa cu investitie moderata) are in vedere realizarea unui sistem de supraveghere 

video avand reteaua de distributie a semnaului aeriana, pozata pe stalpii existenti. Aceasta va cuprinde 

urmatoarele lucrari principale: 

- instalarea a 12 camere de supraveghere video fixe pe stalpii existenti; 

 - instalarea a 4 camere de supraveghere video pentru recunoasterea numerelor de inmatriculare 

auto, pe stalpii existenti; 

- realizarea transmisiuni de date catre dispecerat printr-o retea de fibra optica existenta 

 

 

 Valoarea investitiei pentru Scenariul 2 este de: 130,209.44  LEI fara TVA 

Avantaje:  Viteza mare de transfer a datelor, transmisia nefiind perturaba de retelele electrice sau 

fenomene naturale 

 Dezavantaje: durata mai mare de impementare. 
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 Scenariul 3 - este varianta in care nu se realizeaza investitia. Aceasta sta la baza comparatiei efectelor 

realizarii investitiei in diverse solutii. 

 Avantaje:  investitie zero 

 Dezavantaje:  nu se atinge obiectivul propus. 

 

5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) 

S-a optat pentru scenariul 2 datorita costurilor mai mici de impementare si ulterior de intretinere 

 

5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind: 

a) obținerea și amenajarea terenului; 

Investitia va fi amplasata pe domeniul public, în intravilanul Comunaui Gheorghe Doja și a 

localiatilor componente. 

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului; 

 Camerele de supraveghere video se vor conecta în reteaua furnizorului local de energie electrica, 

și vor fi contorizate în sistem pausal. 

 Echipamentele din dispeceratul de monitorizare video se vor alimenta din reteaua interna a 

Primariei. 

c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 

funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu 

nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși; 

  

Structura sistemului 

Sistemul de supraveghere video va fi compus din 12 de camere all-in-one de exterior, de 4MPX 

IR 80m capabile sa inregistreze imagini la rezolutie full HD pe timp de zi cat si pe timp de noapte, datorita 

iluminatorului IR incorporat, si 4 camere ANPR fullHD pentru identificarea placutelor de inmatriculare a 

autovehiculelor. 

Amplasarea acestor camere a fost aleasa in functie de obiectivele care se afla in zona si de gradul 

de vizibilitate al punctului respectiv. 

Sistemul de comunicaţii şi transmitere date are rolul de a asigura transmiterea datelor culese de 

sistemul de achiziţie date  (camerele video) către Dispecerat unde vor fi vizualizate/înregistrate. 

 În acord cu camerele video alese (de tip IP) sistemul de comunicaţii şi transmitere date va fi unul 

de tip IP pe fibra optica.  

  Sistemul de comunicaţii şi transmitere date are rolul de a asigura transmiterea datelor culese de 

sistemul de achiziţie date  (camerele video) către Dispecerat unde vor fi vizualizate/înregistrate. 

Camerele se vor instala pe stalpi electrici, la o inaltime care va asigura atat o vizibilitate optima a 

zonei supravegheate cat si o securitate la tentativele de vandalizare. Camera nu trebuie sa fie usor 

accesibila, pentru a nu permite interventii neautorizate de repozitionare si modificare a zonei 

supravegheate 

Punctul de dispecerizare va fi amplasat in camera tehnica existenta in cladirea Primariei. Aici se 

va monta rack-ul cu echipamente, acesta se va pozitiona pe perete, asigurandu-se un spatiu de aerisire 

intre partea superioara si tavan. Rack-ul se va alimenta din tabloul general al cladirii, prin cablu tip CYY-
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F 3x2.5mm, protejat cu o siguranta automata diferentiala de 10A, la un curent rezidential de 30mA. Cablul 

va fi pozat aparent, prin pat de cablu de PVC. 

In rack se va monta un PDU cu cel putin 6 porturi shucko, din care se vor alimenta echipamentele. 

Monitorul se va fixa pe perete, sub rack-ul de echipamente, printr-un suport dedicat. 

 Stocarea de date si vizualizarea se vor face cu ajutorul unui NVR -uri, de 32 canale instalate in 

camera tehnica din incinta primariei . Stocarea datelor se va realiza cu ajutorul a 4 HDD de 6TB. 

  

 

 

Caracteristicile minimale pentru principalele echipamente 

Camera video fixa 

• Rezolutie: 4 – 5 Megapixeli  

• Distanta iluminator IR: 40 - 80 m 

• Temperatura de functionare: -30°C - +60°C 

 

Camera Video ANPR 

 

• Rezolutie video: 2 MP – 5MP 

• Iluminator IR: 40 - 80 m 

• Functie speciala: recunoastere placute inmatriculare 

• Temperatura de functionare: -30°C - +60°C 

 

 

NVR 32 canale 

Compresie H.265/H.264/MPEG4 

Inregistrare 12MP@25fps/canal, incoming/outgoing  bandwidht 256Mbps/256Mbps 

Iesiri video: HDMI, VGA 

Accepta 2 HDD SATA max. 6TB/HDD 

 

 

Antemasuratoare 

 

Nr. Crt. Denumire 
Cant. 

U.M. 

1 Camera Video  fixa 12 buc. 

2 Camera Video ANPR  4 buc. 

3 NVR 32 canale 1 buc. 

4 HDD 6TB  SATA SURVEILLANCE  4 buc. 

5 Switch POE 4 porturi i +SFP , HI-PoE, SFP, 60W,  16 buc. 

6  SFP 1.25 Gbps 16 buc. 

 7 UPS 600VA 3 buc. 

 8 UPS 1200VA 1 buc. 
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 9 Cablu FTP cu tresa aeropurtat / ingropat 2000 m. 

 10 Cablu Alimentare 200 m. 

 11 Rack 6U 1 buc. 

 

 

d) probe tehnologice și teste. 

Punerea în functiune a instalatiei proiectate se va face în urma urmatoarelor verificari: 

- simulari ale echipamentelor componente și a ansamblului instalatiei; 

- testari ale cablurilor și echipamentelor  folosind aparate de masura și control. 

Instalatorul asigură instruirea personalului utilizator aparţinând beneficiarului, ocazie cu care va fi 

încheiat un document în acest sens. 

 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, 

respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 

 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (lei) : 152,977.49 

      din care: 

     - construcţii-montaj (C+M)( lei) :  50,180.98 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să 

indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 

 - camere de supraveghere - 16 buc. 

 - echipamente inregistrare - 2buc. 

 - punct monitorizare - 1 buc. 

 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de 

specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

- costuri de intretinere: 1866.15 Lei anual; 

- costuri utilitati: 6103  Lei anual; 

- prin realizarea obiectivului de investiție se dezvolta în principal gradul de siguranta al cetatenilor; 

- impactul negativ previzionat în cazul nerealizarii obiectivului de investiti îl reprezinta riscul cresterii 

gradului de infractionalitate și comiterii unor serii de nereguli și abateri de la normele legii. 

- impactul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii îl reprezinta implementarea 

sistemului de supraveghere la parametrii propusi ceea ce va conduce la sporirea conditiilor de siguranta. 

 

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 

Durata de realizare : 12 luni 
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5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii 

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile 

construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

La baza elaborarii prezentului studiu de fezabilitate au stat: 

 - Date tehnico-ecconomice furnizate de Autoritatea Contractanta prin discutii pe parcursul 

derularii proiectarii; 

 - Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

 - Legea nr.10/1995 .  Legea privind calitatea în construcţii (actualizată la 12.05.2007).  

 - P 118/3/2015 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor –partea a III a – Instalatii 

de detectare, semnalizare și avertizare incendiu 

 - Legea 307/2006  Legea privind apărarea împotriva incendiilor 

 - I7 - 2011 Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalatiilor electrice cu 

tensiuni pana la 1000V.c.a. și 1500V.c.c. 

 - I18/1-2001  Normativ pentru proiectarea și executarea instalaţiilor electrice interioare de 

curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie  

 - HG301/2012 H.G. pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 

69 din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecţia persoanelor  

 - NTE 007/08/00  Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice.  

 - SR CEI 60364 – 4  Instalaţii electrice în construcţii. Mijloacele de protecţie pentru asigurarea 

securităţii.  

 - SR HD 60364-4-41  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecţie pentru 

asigurarea securităţii. Protecţia împotriva şocurilor electrice.  

 - SR CEI 60364 – 5  Instalaţii electrice în construcţii. Alegerea şi montarea echipamentelor 

electrice  

 - SR HD 60364–5–54/CEI60364–5–54  Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-54: 

Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la pământ. Conductoare de protecţie şi 

conductoare de echipotenţializare. 

 

 

Masuri de securitate și sanatate în munca 

Documentatia de proiectare a fost astfel intocmita incat sa permita executarea și utilizarea 

instalatiei proiectate în conditiile în care, la o exploatare normala a sistemelor, sa se previna accidentele 

de munca, precum și imbolnavirile profesionale. 

 

Factorii de risc la executia lucrarii și masuri de prevenire a accidentelor de munca și a 

imbolnavirilor profesionale 

Executantul va utiliza pentru manevre în instalatiile electrice de joasa tensiune numai personal 

autorizat conform instructiunilor proprii de securitate și sanatate în munca ale beneficiarului și 

executantului. 

Ca mijloace colective de protectie se recomanda: semnalizarea locurilor periculoase și atentionarea 

vizibila a lor cu placute de semnalizare, instructajul specific și periodic de protectia muncii la locul de 
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munca, elaborarea unor instructiuni proprii de securitatea muncii, elaborarea și respectarea unui program 

de securitate și sanatate în munca, dotarea locurilor de munca cu trusa sanitara de prim ajutor, utilizarea 

de scule și utilaje certificate, controlul permanent în vederea verificarii ca au fost luate masurile privind 

respectarea regulilor de securitatea muncii, etc. 

La tablourile electrice de joasa tensiune, pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta s-au 

aplicat doua masuri de protectie: una principala care este legarea la nulul de protectie și o masura 

suplimentara care este legarea la instalatia de legare la pamant.  

In magaziile de pe santier, executantul va aplica normele de protectia muncii pentru transportul prin 

purtare cu mijloace nemecanizate și depozitarea materialelor, conf. Instructiunilor proprii de securitate și 

sanatate în munca ale beneficiarului și executantului. 

Toate echipamentele electrice cu tensiuni periculoase trebuie legate la instalatia de legare la nul de 

protectie.  

  

Organizare de santier 

 Data fiind natura lucrarilor ce urmeaza a fi efectuata nu va fi nevoie de lucrari pentru organizarea 

de santier, beneficiarul va pune la dispozitia executantului, pentru depozitarea echipamentelor incaperea 

care va urma sa fie amenajata ca dispecerat. In teren, executantul va depozita echipamentele și uneltele 

de lucru în autovehiculul propriu.  

Confiorm legii, executantul va afisa panoul de identificare a santierului care va cuprinte: datele și 

adresa  obiectivului; datele beneficiarului; datele proiectantului; datele constructorului; date despre 

autorizatie; data deschidere santier; data incheiere santier;  Imaginea sau fatada investiției. 

 

Echipamente tehnice utilizate 

In cadrul documentatiei, s-au ales echipamente tehnice care sunt sigure din punct de vedere al 

securitatii muncii și se vor livra cu declaratie de conformitate conform Hotarare de Guvern nr. 

300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate și sanatate pentru santierele temporare sau mobile. 

 

Obligatiile executantului 

Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de instalatii în conditii care sa asigure evitarea 

accidentelor de munca. în acest scop este obligat : 

-sa analizeze documentatia tehnica din punct de vedere al securitatii muncii; 

-sa aplice prevederile cuprinse în legislatia și de securitatea muncii specifice lucrarii; 

-sa execute toate lucrarile, în scopul exploatarii ulterioare a instalatiilor în conditii depline de securitate 

a muncii, repectand normele /instructiunile /prescriptiile /standardele. 

-sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor și receptiei astfel ca lucrarea executata 

sa poata fi utilizata în conditii de securitate maxima posibila; 

-sa utilizeze pe santier masurile individuale și colective de securitatea muncii astfel ca sa se evite sau 

sa se diminueze pericolele de accident sau imbolnavire profesionala; 
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-sa utilizeze pentru manevre în instalatiile electrice numai electricieni autorizati.  

 

 

 

Obligatiile beneficiarului 

 

Beneficiarul raspunde de preluarea și apoi de exploatarea lucrarilor de instalatii în conditii care sa 

asigure securitatea muncii. In acest scop este obligat : 

-sa analizeze proiectul din punct de vedere al securitatii muncii; 

-sa respecte și sa aplice toate normele și normativele de securitate a muncii; 

-sa respecte instructiunile de securitate a muncii ale echipamentelor livrate;  

-sa faca analiza factorilor de risc de accident și sa ia masurile corespunzatoare; 

-receptia și punerea în functiune a instalatiei se va face numai dupa ce s-a constat și consemnat, cu 

avizul proiectantului, ca s-au respectat normele de securitate a muncii; 

-sa nu permita accesul persoanelor neautorizate în instalatiile electrice; 

Beneficiarul trebuie sa verifice ca instalatia de legare la pamant este corespunzatoare, sa se 

ingrijeasca sa faca masuratori periodice a rezistentei prizei de pamant și sa obtina buletine de 

masuratori care sa ateste ca priza de pamant este în parametrii normali, conform legislatiei. 

  

Legislatia de securitate a muncii 

La intocmirea lucrarilor de proiectare s-a tinut seama de legislatia de securitatea muncii aflata în 

vigoare. Se atrage atentia executantului lucrarii și în special beneficiarului, ca utilizator al instalatiei 

proiectate, ca trebuie sa respecte intocmai aceasta legislatie din motive morale și datorita raspunderii 

juridice care prevede ca neluarea vreuneia din masurile prevazute de dispozitiile legale referitoare la 

protectia muncii sau nerespectarea de către orice persoana a masurilor stabilite cu privire la protectia 

muncii, constituie infractiune și se pedepseste ca atare. 

Dam mai jos o lista restrinsa a acestei legislatii de care s-a tinut seama la proiectare și care trebuie 

completata de executant și beneficiar cu normele specifice corespunzatoare.                                 

Beneficiarul și executantul trebuie de asemenea sa elaboreze și instructiuni proprii de securitatea 

muncii. 

- Hotarare de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate și sanatate pentru 

santierele temporare sau mobile 

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă  

- Hotărârea nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. 
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5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și 

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite 

externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite. 

Sursele de finanţare a investitiei  se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi consta  

in fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local/ fonduri externe nerambursabile. 

 Strategia de contractare va avea la baza urmatoarele elemente: 

 - Dovada angajamentului furnizorului pentru o imbunatatire continua; 

 - Monitorizarea şi raportarea periodica a performantei; 

 - Obiective pentru imbunatatirea continua; 

 - Implicarea timpurie a contractantului şi a reţelei de furnizori in planificarea şi proiectarea 

lucrării; 

 Investigaţia detaliata a performantelor proiectanţilor in ceea ce priveşte elaborarea unor proiecte 

care sa fie mai sigure in intretinere si operare; 

 - O perioada mai lunga pentru familiarizarea si mobilizarea contractantului si a reţelei de 

furnizori; 

 - Cerinţe fata de firme de a prevedea planuri de acţiune in cazul accidentelor; 

 - Monitorizări elaborate post-proiect. 

 

6. Urbanism, acorduri și avize conforme 

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire 

Se va emite Certificat de Urbanism 

 

6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

Nu este cazul 

6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a 

impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în 

documentația tehnico-economică 

Conform Certificatului de Urbanism 

 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților 

Pentru alimentarea cu energie electrica s-a depus documentatia pentru eliberarea avizului. 

 

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Nu e cazul 

6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și 

care pot condiționa soluțiile tehnice 

Nu este cazul 

 

7. Implementarea investiției 

7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției 

Entitatea responsabila cu implemntarea investiție  UAT Comuna Gheorghe Doja, institutie 

publica cu personalitate juridica, organizata ca serviciu public de interes local. 
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7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni 

calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, 

resurse necesare 

 

 

 

 

Graficul de realizare a investitiei este urmatorul: 
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1 Proiectare 

                        

2 
Indeplinirea formalitatilor  
pentru inceperea lucrarilor                         

3 Montajul  cablurilor                         

4 Montajul echipamentelor                         

5 Amenajare Dispecerat                         

6 Programare echipamente                         

7 Probe si verificari                         

8 Receptia lucrarilor                         

 

 

 

7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare 

Personalul de exploatare 

 Exista doua categorii de personal de exploatare a sistemului: 

 - personal neautorizat; 

 - personal autorizat; 

 Personalul neautorizat are rolul de a asigura supravegherea functionarii sistemului. 

 Personalul autorizat, pe langa rolul de supraveghere a sistemului, poate executa și functiuni de 

configurare și intretinere a sistemului.  

 Pe durata perioadei de garantie, functiunile de configurare vor fi asigurate numai de către 

personalul firmei ce a instalat sistemul. 

 

Norme de exploatare 

 Limitele specificate de functionare ale echipamentelor (umiditate, temperatura ambianta, praf, 

agenti chimici, etc) nu trebuie depasite. 

 Se interzice executia oricaror operatiuni de către personalul neautorizat la componentele 

sistemului. 

 

 Norme de intretinere 
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 Verificările tehnice periodice includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea operaţională 

şi în stare de funcţionare a sistemului urmărindu-se dacă sistemul este funcţional în totalitatea sau dacă 

elementele au suferit deteriorări, deplasări ori mascări care reduc din zona supravegheată şi asigură 

transmiterea la distanţă a semnalelor. 

 Intretinerea sistemului se face doar de personalul autorizat. 

 Se recomanda urmatoarele operatiuni de intretinere: 

 -intretinere curenta; 

 -intretinere generala 

  

Intretinerea curenta recomandata 

 Periodicitate:  

 - 3 luni în perioada de garantie; 

 -  în postgarantie: conform contract mentenanta. 

 Rezultatele și observatiile privitoare la operatiunile executate se vor trece în fisa de intretinere 

curenta. 

 

 Revizie generala recomandata 

 Periodicitate:  

 - la fiecare 3 ani în perioada de garantie; 

 Rezultatele și observatiile privitoare la operatiunile executate se vor trece în fisa de revizie 

generala. 

 

 Modul de asigurare a garanţiei, service-ului  şi intervenţiei în cazul defectării sistemului  

 Pe perioada garanţiei, service-ul este asigurat de către firma montatoare cu personalul specializat 

în acest domeniu. 

 In perioada de postgaranţie se va asigura asistenţă tehnică și service pe perioadă nelimitată, prin 

contract de service. Pentru o întreţinere corespunzatoare a instalaţiei se fac revizii periodice, cel puţin o 

dată pe an. 

 Perioada de garantie tehnica minima pentru produsele livrate va fi cel putin egala cu cea prevazuta 

de actele normative în vigoare la data prezentarii ofertei (minim 24 luni), cu exceptia celor care în 

specificatiile de produs este prevazut un alt termen. 

 In timpul perioadei de garantie, executantul va remedia defectiunile echipamentelor instalate în 

termen de 2 zile de la anuntarea defectiunii de către beneficiar pe cheltuiala sa. în cazul în care reparatia 

nu poate fi efectuata la sediul beneficiarului, ofertantul va inlocui produsul defect luat spre reparare, cu 

un produs similar pentru perioada reparatiei 

 

7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale 

Pentru asigurarea capacităţii manageriale, în cadrul acestui proiect, se va proceda la alegerea unui 

manager de proiect care va gestiona implementarea pornind din momentul obţinerii cererii de finanţare şi 

pâna la finalizarea și evaluarea investiției. Acesta va putea fi o persoană din cadrul serviciilor de 

specialitate ale primarie şi/sau un expert extern.      

Managerul proiectului se va ocupa de coordonarea activităţilor şi va colabora strans cu serviciile 

primariei și reprezentanţii acestora, cu proiectanţii şi cu toate celelalte persoane implicate în 

implementarea proiectului precum și cu toate instituţiile care vor fi implicate în finalizarea proiectului. 
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Atunci când este necesar, în oricare din etapele de implementare, documentele vor fi supuse aprobării 

consiliului local şi vor fi adoptate hotarâri de consiliul local pentru aprobarea lor. 

 

 

 

 

8. Concluzii și recomandări 

Solutia recomandata indeplineste obiectivele investiției, prin intermediul unei solutii tehnice 

moderna, sustenabila și cu un raport cost/performanta optim. 

Prin natura lucrarilor propuse prin prezenta documentatie, se va imbunatati substantial calitatea 

vieții locuitorilor din comuna Gheorghe Doja asigurând cetatenilor un spațiu public rural sigur .  

 

 

B. PIESE DESENATE 

În funcție de categoria și clasa de importanță a obiectivului de investiții, piesele desenate se vor 

prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând: 

1. plan de amplasare în zonă; 

Plan de incadrare in zona - ICS-00; 

2. plan de situație; 

Plan amplasament echipamente– ICS-01  

 

 

3. planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru 

rezistență și instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz; 

Nu este cazul 

4. planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după 

caz.          

Nu este cazul 

 

Data:                        Proiectant,     

Noiembrie 2022              ing. Marinas Ion                



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 49 din 12.06.2023

MEMORIU JUSTIFICATIV  
Anexa 3

1. Date generale
1.1 Denumirea/Numele solicitantului (denumire, adresa)

UAT comuna GHEORGHE DOJA , judetul IALOMITA , str. Gradinitei, numarul 15
1.2 Denumirea investiţiei

Monitorizarea video a drumurilor din Comuna Gheorghe Doja, jud. Ialomita
1.3 Elaborator (coordonate de identificare)

SC VH Electronic SRL
CUI: RO8748091, Reg. Com.: J16/1068/1996
Adresa: Str. Raului, nr. 429, Craiova, Dolj
e-mail: office@vhe.ro; telefon: 0251 425 213
1.4 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul, descrierea amplasamentului)

Judetul IALOMITA , comuna GHEORGHE DOJA , strada Gradinitei , nr.15,
1.5 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii 

investitiei
Proiectul de fata propune instalarea unui sistem de camere video pentru supraveghere stradala în Comuna
Gheorghe Doja, judetul Ialomita. 
Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea gradului de siguranta al populatiei din localitatea
Gheorghe Doja  si  reducerea  infractionalitatii  prin  modernizarea  infrastructurii  fizice  de  baza.  Pentru
cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii  din comuna Gheorghe Doja, se doreste realizarea unui
sistem de supraveghere video stradala capabila sa asigure supravegherea video a  localitati. Scopul este de
a  inregistra  si  stoca  imaginile  video  a  persoanelor,  autovehiculelor  si  utilajelor  care  trec  prin  zona
respective,  cu posibilitatea identificarii  ulterioara a acestora.  Imaginile vor putea fi stocate pentru cel
putin 20 de zile.

Camerele  vor fi  fixe cu vedere pe timp de zi  si  de noapte,  cu comunicatie  de  tip  TCP/ IP.
Amplasarea acestor camere a fost aleasa in functie de obiectivele care se afla in zona si de gradul de
vizibilitate al punctului respectiv.

Camerele  video  vor  fi  grupate  in  puncte  de  concentrare,  fiecarui  punct  de  concentrare
corespunzandu-i o singura alimentare din retaua electrica si o singura conexiune de date cu dispeceratul.

 - instalarea a 12 camere de supraveghere video fixe pe stalpii existenti;
- instalarea a 4 camere de supraveghere video pentru recunoasterea numerelor de inmatriculare

auto, pe stalpii existenti;
- realizarea transmisiuni de date catre dispecerat printr-o retea de fibra optica existenta.
Obiectiv specific: Achizitionarea si instalarea unui sistem de suprveghere video performant pentru

a oferi monitorizarea video a zonelor de interes din localitatea Gheorghe Doja, care oferă capabilităti
deosebite de extindere la nivel functional, putând fi implementate si numeroase alte aplicatii ulterioare, in
cazul unor eventuale programe de extindere a sistemului. 

Implementarea  programului  de  investiţii  privind  monitorizarea  video  va  conduce  la  creşterea
siguranţei de utilizare a drumurilor publice şi la atingerea condiţiilor de locuire conform standardelor
europene .                     

Oportunitatea asigurării infrastructurii care să asigure monitorizarea utilizării corespunzătoare a
drumurilor stradale va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a localităţii,  va crea



condiţii  decente  de  trai  pentru  toţi  beneficiarii  unei  infrastructuri  edilitare  moderne. Îmbunătăţirea
infrastructurii fizice de bază                                                              

Creşterea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii. 
Creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă.
Comuna  Gheorghe  Doja  deține  un  sistem  video  pentru  supraveghere,  sistem  care  a  fost 

achiziționat în anul 2009 din fondurile  proprii ale instituției.

             Aparatura nu a avut o calitate ridicată, dotarea actuală nepermițând o supraveghere stradală de
calitate necesară pentru creșterea gradului de siguranță a populației.Sistemul actual asigură supravegherea
doar în zona clădirii Primăriei și nu pe străzile adiacente.

           Din acest motiv este necesară achiziționarea și montarea unui sistem de camere video performant
pentru a oferi siguranța și prevenirea infracționalității în localitate.

           Sistemul  va  face  parte  din  Compartimentul  ”Cultură,Sport,Protecție  civilă/Tineret
Bibliotecă,Biblionet”.

1.6 Descrierea funcţională şi tehnologică
Sistemul de supraveghere video va fi compus din 12 de camere all-in-one de exterior, de 4MPX

IR 80m capabile sa inregistreze imagini la rezolutie full HD pe timp de zi cat si pe timp de noapte,
datorita  iluminatorului  IR  incorporat,  si  4  camere  ANPR  fullHD  pentru  identificarea  placutelor  de
inmatriculare a autovehiculelor.
Amplasarea acestor camere a fost aleasa in functie de obiectivele care se afla in zona si de gradul de
vizibilitate al punctului respectiv.
Sistemul de comunicaţii şi transmitere date are rolul de a asigura transmiterea datelor culese de sistemul
de achiziţie date  (camerele video) către Dispecerat unde vor fi vizualizate/înregistrate.

În acord cu camerele video alese (de tip IP) sistemul de comunicaţii şi transmitere date va fi unul
de tip IP pe fibra optica. 

 Sistemul de comunicaţii şi transmitere date are rolul de a asigura transmiterea datelor culese de
sistemul de achiziţie date  (camerele video) către Dispecerat unde vor fi vizualizate/înregistrate.
Camerele se vor instala pe stalpi electrici, la o inaltime care va asigura atat o vizibilitate optima a zonei
supravegheate cat si o securitate la tentativele de vandalizare. Camera nu trebuie sa fie usor accesibila,
pentru a nu permite interventii neautorizate de repozitionare si modificare a zonei supravegheate
Punctul de dispecerizare va fi amplasat in camera tehnica existenta in cladirea Primariei. Aici se va monta
rack-ul cu echipamente, acesta se va pozitiona pe perete, asigurandu-se un spatiu de aerisire intre partea
superioara si tavan. Rack-ul se va alimenta din tabloul general al cladirii, prin cablu tip CYY-F 3x2.5mm,
protejat cu o siguranta automata diferentiala de 10A, la un curent rezidential de 30mA. Cablul va fi pozat
aparent, prin pat de cablu de PVC.
In rack se va monta un PDU cu cel putin 6 porturi shucko, din care se vor alimenta echipamentele.
Monitorul se va fixa pe perete, sub rack-ul de echipamente, printr-un suport dedicat.

Stocarea de date si vizualizarea se vor face cu ajutorul unui NVR -uri, de 32 canale instalate in
camera tehnica din incinta primariei . Stocarea datelor se va realiza cu ajutorul a 4 HDD de 6TB.

2.  Date privind forţa de muncă si managementul proiectului

Responsabil legal (nume, prenume, functie, studii si experienta profesionala) – relevante pentru proiect

Intreprinderea Functia avuta si principalele
indatoriri

Perioada



UAT Gheorghe Doja Primar 12 luni
UAT Gheorghe Doja Viceprimar 12 luni

2.1 Total personal – 2                      
din care personal de execuţie 2       

2.2 Locuri de muncă nou-create minim 4 oameni pentru scenariul recomandat;
3. Devizul  investiţiei,  in  conformitate  cu  preverile  legislatiei  in  vigoare,  este  DEVIZUL

GENERAL- scenariul 2 al obiectivului de investiţii Monitorizarea video a drumurilor din Comuna
Gheorghe Doja, jud. Ialomita, prevăzut în Studiul de Fezabilitate.

 4. Finanţarea investiţiei

Din valoarea totală a investiţiei de 130.209,44 lei, fara TVA sursele de finantare propuse sunt: PNDR
si Bugetul local .

Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa masurii
se  va utiliza  cursul de schimb Euro /RON publicat  pe pagina web a Bancii  Central  Europene
www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului justificativ.

Curs  Euro / leu  4,9045 din data de 09.11.2022.
Procent finantare publica.100.%

 Cheltuieli eligibile
Cheltuieli
neeligibile

Total 

 Euro Euro Euro
Ajutor public nerambursabil 20.671    20.671
Cofinantare privata, din 
care:
    - autofinantare
    - imprumuturi
Buget local 10.520 10.520
TOTAL PROIECT 31.191

5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
5.1 Valoarea totală: 152.796  lei TVA inclus
5.2 Durata de realizare (luni): 12 (douăsprezece) luni
5.3  Graficul  orientativ  de  realizare  si  esalonare  a  investiției  este  prevăzut  în  Studiul  de

Fezabilitate.

Primar,
Ion CURELEA

                    Preşedinte,                                                                            Contrasemnează  pentru legalitate
                  Marian OPREA                                                                          Secretar general al comunei,
                                                                                                                                    Monica PRAF

http://www.ecb.int/index.html
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